

ICANN77 筹备周 — 新 gTLD 项目下一轮次最新动态

华盛顿特区时间 2023 年 5 月 31 日（星期三）12:30 至 13:30

吉亚-君 • 基莫托

(JIA-JUH KIMOTO):

大家好，欢迎参加“新 gTLD 项目：下一轮次”会议。我叫吉亚-君 • 基莫托，是本次会议的远程参会经理。请注意，本次会议正在录制中，请大家遵循 ICANN 预期行为标准。

本次会议提供英语、法语、西班牙语、中文、阿拉伯语、俄语和葡萄牙语的同声传译服务。大家可以点击 Zoom 中的同声传译图标，选择在会议期间要收听什么语言。会议的最后为问答环节，到时我们会接受大家的提问。接下来，让我们把时间交给全球域名和战略部门高级副总裁特里莎 • 斯旺哈特 (Theresa Swinehart)。

特里莎 • 斯旺哈特:

大家好，欢迎参加本次网络研讨会。我们真的很高兴能召集这次会议。正如我们所分享的，这次会议的主题是“新 gTLD 项目：下一轮次最新动态”。在会议中，我们的团队将介绍几个方面，包括项目概述和回顾、董事会在 ICANN76 达成的决议概览（也就是建议概要，希望借此为大家提供一些背景信息）以及自 ICANN76 以来所做的工作。

这包括多个工作阶段领域，其中政策实施为工作阶段 1。相关工作包括 IRT 概述、工作方法、工作计划和 IRT 依赖条件。然后，我们会介绍项目开发过程，也就是工作阶段 2 到 4。这包括工作阶段 2 “项目设计”、工作阶段 3 “基础设施开发”和工作阶段 4 “运营化”。

注：以下内容为针对音频文件的誊写文本。尽管文本誊写稿基本准确，但也可能因音频不清晰和语法纠正而导致文本不完整或不准确。该文本仅为原始音频文件的补充文件，不应视作权威记录。

之后，我们会介绍 ICANN77 期间的相关活动以及可用的项目资源。最后是问答环节。现在，我简单介绍一下今天负责发言的团队，他们是卡伦 (Karen)、鲍勃 (Bob)、拉斯 (Lars) 和克里斯 (Chris)。接下来，让我们有请卡伦，她将带大家了解一下这个项目。

卡伦·伦兹 (KAREN LENTZ): 谢谢特里莎 (Theresa)。萨曼莎 (Samantha)，可以翻到下一页吗？这是本次会议的内容，刚才特里莎已经讲过了。接下来，我会跟大家简单介绍一下新 gTLD 项目的背景，以防有人需要了解。请翻到下一页。新 gTLD 项目是 ICANN 工作的一部分，主要跟互联网域名系统中顶级域的域名分配有关。

多年来，在我们的多利益相关方模型中，我们为此做了大量的工作，并且达成了共识，一致认为应该有一项流程用来向 DNS 添加新的通用顶级域名，而且应该为这项流程确立特定的要求和条件。基于这些工作，2012 年，ICANN 启动了新 gTLD 申请轮次，得益于此，许多新的 gTLD 被添加到域名空间中，一直活跃至今。

卡伦·伦兹: 在那之后，社群对该轮申请给不同领域造成的影响进行了一些评估，包括技术方面、消费者体验、知识产权等等。然后，社群开展了一些额外的政策工作，以确定在该项目继续进行时，以及在开展后续新 gTLD 申请轮次时，哪些东西是需要维持不变的，哪些是需要调整或补充的。这项工作被称为新 gTLD 后续流程，简称 SubPro，它产生了一份最终报告，就是我们现在要实施的这份报告。下一页。

抱歉，这里似乎少了点内容。原来是做成了动画效果。在最终报告出来后，董事会提出了一些问题，想要知道如果我们全盘实施最终报告包含的所有建议，这在运营上意味着什么。相关的评估结果于去年，也就是 2022 年提交给了董事会，同时也在网站上进行了发布。之后，在今年的 3 月份，董事会考量了最终报告和运营设计成果，指示我们 ICANN 组织开始实施已经获得批准的建议。

除此之外，他们还要求组织在 6 月份提交一些其他东西。其中一个实施审核小组的工作方法、工作计划和时间表。实施审核小组通常负责就一些实施细节提供说明，以此帮助组织实施政策建议。

目前这方面的工作正在按计划进行，稍后大家会听到相关的进展，以及围绕所有项目领域的一些实施规划工作，这些工作与政策工作和 IRT 的申请人指导手册起草无关，而是与系统、培训、人员配备等实施建议所需的有关。大家会在这场会议中听到这两方面的情况。

这里我补充一下，自上届 ICANN 会议以来我们一直在做的另一件事是，不断扩充团队。接下来我要把时间交给鲍勃·欧陈 (Bob Ochieng)，他之前一直负责 ICANN 在非洲地区的利益相关方合作事宜，现在也加入了我们的团队，力求为下一轮的申请工作贡献一份力量。如果你们要前往现场参加 ICANN77，那你们将有机会见到他。下面让我们有请鲍勃。

鲍勃·欧陈：

非常感谢卡伦。接下来我想借此机会回顾一下有关最终报告的一系列决议，正如卡伦所提到的，实际上，抱歉，是在我们目前所处的实施阶段中。麻烦翻到下一页。在 ICANN76 坎昆会议期间，董事会

通过了一系列决议，具体而言是 2023 年 3 月 16 日第 4 号到第 15 号决议，下面我将给大家简要介绍一下每项决议及其意义或影响，排名不分先后。

第一项决议是，根据所提供的记分卡继续实施已采纳的建议。这张记分卡分为三个部分：A 部分、B 部分和 C 部分。其中，A 部分为已采纳的建议，B 部分为未决建议，C 部分为一些依赖条件。

第二项决议是要求组织为 IRT 征召志愿者，这一点刚才卡伦也提到过。IRT 就是实施审核小组的缩写，它的志愿者招募书已经由 ICANN 于 2023 年 4 月 5 日发出。下一项建议 — 不对，是下一项决议，它的内容是在 ICANN77 之前，具体而言是 6 月 15 日，也就是 ICANN77 最后一天结束之前，提供有关所有四个实施工作阶段的相关信息。

这四个工作阶段分别为政策实施、项目设计、基础设施开发和运营化。下一项决议是在 8 月 1 日之前提交实施规划。这份规划将包含多个部分，有关于记分卡 A 部分（也就是已采纳的建议）的计划和时间表，有 IRT 的工作方法、工作计划和时间表，有 GNSO 理事会针对封闭型通用域名的处理计划，还有会影响申请人指导手册的 IDN EPDP 章程问题。

下一页。另一项决议是授权组织从 2012 年新 gTLD 申请轮次的资金中支出最多 900 万美元，以支持截至 2023 年 10 月 31 日的实施工作。与此同时，下一项决议提出，为 10 月 31 日之后的预期支出编制额外预算请求。这类请求应该及时提交给董事会财务委员会，以便委员会在 ICANN78 之前做出决定。

下一项决议是继续执行组织的传播和外战策略，这一次专门针对潜在申请人推广新 gTLD 项目，重点吸引不同利益相关方和地区的参

与，提高数字包容性。关于最终报告的最后一项决议是，要求组织在每届 ICANN 公共会议召开前两周发布一份报告，直到下一轮申请启动。

好了，我们继续往下看。下面我们将回顾 — 抱歉，上一页，我们对这些建议进行了总结，包括它一共有多少项。是的，麻烦翻到上一页。实际上，在 136 项建议中，董事会采纳了 98 项，也就是 A 部分中包含的建议，而 B 部分为未决建议，有 38 项。

除此之外，最终报告还包含 165 项肯定和实施指导供董事会考量。这里需要指出的一点是，这 165 项肯定和实施指导的目的是作为指导意见，不需要经过董事会批准，但它们会继续指导 ICANN，或者我们在起草政策时会将它们纳入考量。

现在我们继续下一部分，跟大家简单说说自这些建议获得通过以来，我们所做的工作。这些工作主要分为两个部分。一个是政策实施部分，也就是组织的工作，更确切地说是社群的工作，另一个是项目开发部分，包括三个工作阶段，分别是项目设计、基础设施开发和运营化。我会和我的同事一起完成这张幻灯片上的内容。我先讲接下来的两张幻灯片。

现在，我想介绍一下我们是如何执行决议要求的实施工作的。我们建立了一个政策实施工作阶段，以及一组统称为项目开发的工作阶段。前面我们说过，我们一共有四个工作阶段。

政策实施工作阶段就是我们与社群，具体而言是与 IRT，也就是与实施审核小组一起进行的工作，这项工作最后将产生针对下一申请轮次的申请人指导手册。自从董事会通过决议以来，4 月份公开发布了 IRT 志愿者招募书，然后从 5 月份开始，IRT 开始投入工作和召

开会议。在正式的 ICANN 会议期间，他们会召集会议，介绍到目前为止最新的工作进展。

项目开发方面，它包括项目设计、基础设施开发和运营化，是我们与组织共同负责的工作，在 ICANN77 和 8 月 1 日的最终期限之前有着一系列里程碑需要完成。在这方面，我们开发了一个工作模型用来指导整个项目开发需求，同时起草了一份实施规划综述。我们会讨论综述里的最终细节，包括在 ICANN77 期间与董事会和社群讨论。

这里我想要重点说一下，这两方面工作是同时进行的，也就是说，政策实施部分和包含多个工作阶段的项目开发部分是同时进行的。请翻到下一页。现在，我要邀请我的同事拉斯继续为大家介绍接下来的几张幻灯片。谢谢。

拉斯·霍夫曼：

非常感谢鲍勃。大家好。我叫拉斯·霍夫曼，是卡伦团队的一员。我在布鲁塞尔办事处工作，跟我的团队一起负责政策实施部分。正如鲍勃指出的那样，这意味着与实施审核小组 (IRT) 一起起草申请人指导手册。萨曼莎，麻烦翻到下一页。谢谢。

我们准备了几张幻灯片来概述 IRT。我会一页一页地讲，但我可能不会把所有内容都念出来。这些幻灯片会在之后提供给大家，而且我们还有一个维基页面，上面有关于 IRT 的所有信息。话虽如此，自 ICANN76 以来，鲍勃刚才提到了董事会决议，我想说的是，我们已经发布了 IRT 参与声明。正如鲍勃所说，志愿者招募书在 4 月初就发出来了，到现在我们已经召集了三次会议。

到目前为止，我们所做的工作都是一些行政管理方面的工作。我不想过多地承诺什么。我们已经制定了工作计划，也开始围绕 SIRT（常任实施审核小组）的章程展开了一些讨论。这是根据最终报告成立的一个新小组，而我们是否继续这项工作将取决于理事会的反馈。之后，我们会深入到实质性的工作，那是 ICANN77 结束后的事情了。我可能有点超前了，但请翻到下一页。我会带大家更多地了解一下 IRT 的背景。

这是有关实施审核小组 (IRT) 职责的一些信息。它的宗旨是作为 ICANN 组织在政策和技术问题上以及在最终报告所提出建议的背景和依据方面可以寻求的一项资源。显然，如果对建议的意义或意图有任何顾虑或问题，IRT 也有 GNSO 理事会联络人，他们会把这些问题反馈给理事会。

正如我前面快速提到的一样，我们已经要求 IRT 的成员提交参与声明，在声明中指出所涉及的工作量（工作量是相当繁重的），以及其他一些行政管理方面的东西。除此之外，我们还为 IRT 引入了基于 GNSO PDP 3.0 模式的开放参与+代表人模式，作为一次尝试。

基本上，它意味着，如果我们有代表和参与者，那么他们将构成工作组的成员，在 IRT 的日常工作中拥有完全相同的角色和职责。这些代表所代表的是各自利益相关方团体、选区、咨询委员会和支持组织的意见，因此他们与自己所属组织之间必须有活跃的沟通渠道，确保组织的意见能够在 IRT 讨论中得到反映。

有时候，IRT 内部或者 ICANN 组织与 IRT 之间会出现分歧或不统一，在这种情况下，理事会联络人需要考虑到，各位代表不仅仅代表他们自己，而且还代表派出他们的 SO 和 AC，他们之所以在这里，只

是为了在出现任何障碍或瓶颈时能够有望简化它们。说到这里，我刚才已经谈到了 [00:19:40 — 听不清] 下面列出的代表责任，希望我已经讲清楚了这一点。

麻烦翻到下一页。谢谢。我想我会在下一张幻灯片中更详细地谈到这方面。它概述了我们与 IRT 采纳的工作模型。这个模型在 IRT 工作计划中也有阐述。基本上，我会在下一张幻灯片中更详细地谈到这方面。麻烦 — 噢，等一下，那实际上是第 19 页。那我们就稍后再来看第 19 页的工作模型吧。它需要经历一次审议和二次审议。我认为，从这张幻灯片中可以看出的非常重要的一点是，IRT 要处理的问题真的很多。

最终报告中一共提到了 40 个主题。到目前为止，董事会采纳了 98 项建议，还有 38 项建议未决。另外还有一项 PDP 仍在进行，该流程的结果也需要得到 IRT 考量。为了尽可能充分地考量建议，我们提出了一个模型，根据这一模型，ICANN 组织需要 [00:21:05 — 听不清] 编制草案，并将其分享给 IRT 以寻求反馈，然后会有一个调整步骤，说明哪些反馈得到了董事会采纳，以及为什么，之后我们再继续处理下一个主题。这个模型最大限度地减少或简化了组织与 IRT 之间的交流，使双方交流变得尽可能的高效。

请翻到下一页。刚才我已经说过了，我们有 98 项建议，或者我应该说是输出，获得了批准，获得了董事会的批准。还有大量的实施指导，我记得最终报告中应该包含了大约 140 多项实施指导，这些也是我们在实施建议时要考量的。

这一点鲍勃和我也说过。一共有 38 项未决或等待决定的建议或输出。董事会正在与 GNSO 理事会讨论要如何处理这些建议。事实

上，董事会和理事会之前召开了一次会议，我记得大概是两周前。如果大家有兴趣，可以去听听那场会议的录音。一旦董事会就这些建议作出决议，其中获得采纳的建议将被纳入工作计划。

时间表方面，我们已经在最初的几次会议上与 IRT 进行了详细的讨论。目前，我们有 15 到 24 个月的时间来完成《申请人指导手册》草案。我们已经确立了工作方法，确立了开放参与+代表人模式，所以希望我们能够满足这一时间表。

但还有一个问题，那就是依赖条件，很显然，那些尚未获得董事会采纳的建议仍然等着处理。对于其中一些建议，大家可以在下一张幻灯片上看到，它们的时间表还不清楚。萨曼莎，能翻到下一页吗？谢谢。这些就是依赖条件，它们涉及到不同的流程，至少前四个是这样的。

它们所产生的结果将由 IRT 考量，并根据我们谈到的建议，纳入《申请人指导手册》草案中。第二个是关于为申请人提供支持的 GNSO 指导流程。他们工作组已经工作好几个月了。按照目前的时间表，这项工作预计将在 2023 年 12 月前完成，届时它们会把工作成果提交给理事会，由理事会考虑是否采纳，然后再提交给董事会，最后，希望能在明年年初由 IRT 纳入工作中。

第二个是关于封闭型通用域名的时间表。目前，由 GAC、ALAC 和 GNSO 成员组成的工作组正在就有关封闭型通用域名的潜在建议会是什么样子展开框架讨论，或者说至少讨论一下相关的原则。

一旦这个框架完成并获得采纳，很显然，之后将需要根据该框架制定政策。而该政策制定流程的时间表也尚未可知，就跟那些未决建议和下一个依赖条件 (IDN EPDP) 一样，按照目前的最终时间表，或

者至少可以说是预估时间表，将在 ICANN77 期间交付董事会 3 月份决议所要求的成果供理事会考量。

第四个是国际化域名 EPDP 的完成。他们刚刚按照计划重新审视或审核了目前的时间表。预估的完成时间应该在 2025 年 10 月前后，也就是两年多以后。他们还提出了一个包含一些面对面会议的加速时间表。按照这个时间表，最终报告将能够在 2024 年 10 月完成。

我想，对于那些熟悉 PDP 流程的人，我不用说你们也知道，在 PDP 工作组完成工作和撰写了最终报告之后，他们需要将报告提交给理事会考量，如果理事会采纳其中的建议，这些建议将会发布以征询公众意见，然后董事会将考量这些建议和公众意见。如果董事会采纳这些建议，那么这些建议将被纳入 SubPro IRT 的工作中，变成申请人指导手册中的内容。

最后两个依赖条件，一个是 NCAP 2 研究，其中有一项建议被董事会指定为未决建议，等待 NCAP 2 研究的结果出来。按照目前的设想，该研究的报告将在 ICANN78（今年在汉堡举行的大会）前后发布。

最后但同样重要的一个依赖条件是，还有一些审核意见、建议以及未包含在 SubPro 实施工作阶段中的工作阶段 2 事项需要先实施，或者说至少得到考量。这些事项来自 IANA 移交，大家应该记得，工作阶段 2 中有一些额外的建议，其中一些也与新 gTLD 的下一轮申请有关。

我想最后应该还有一张幻灯片。很抱歉我说得有点多。我曾经在展示有关工作方法的幻灯片时谈到过这个。我认为关键的一点是，它也会影响到我们的时间表。我们已经在工作计划中详细说明，我们承诺在 IRT 的工作刚开始时，也就是现在这个阶段，每两到四周向 IRT 提交一次新主题。

在刚开始上手时，为确保相关的文档和措辞准备好接受 IRT 审核，提交这些新主题可能需要较长的时间。但我们有信心，在 6 月份的 ICANN77 结束后不久，我们就可以进入正轨，定期向 IRT 提交有关申请人指导手册的主题。现在，我们采用的是一次审议和二次审议的方法。

我就不一一说明了。我要说的是，迄今有很多关于并行工作可以加快速度的讨论，我们当然支持这种做法，并且我们很高兴地听到，IRT 也渴望开始并行工作，承担额外工作带来的负担。实际上，向 IRT 提交新主题的频率将保持不变。

不过，如果 IRT 内部围绕某个特定主题的讨论会持续较长时间，或者持续到下一个主题提交之后，那么我们会组建特别小组，由他们负责继续讨论第一个主题。与此同时，整个大组将开始讨论 ICANN 组织 [00:29:31 — 听不清] 的新主题。

关于这些特别小组，我不想赘述太多细节，只是说一点，这些小组与 IRT 一样，也是对所有开放的。如果你想加入，尽管在这里联系我们，或者通过其他方式联系我们，所有的联系信息应该都能在维基页面上找到。我想，关于政策实施部分，我就讲到这里，接下来发言的应该是我的同事克里斯，对吧？

克里斯·巴尔 (CHRIS BARE): 是的，拉斯，你说的没错。谢谢。希望大家能听到我说话。在此向各位问好。鲍勃前面曾谈到过，在政策实施之后，我们有三个工作阶段，我们称它们为项目开发。这里的一个主要重点是，工作阶段 1 属于 IRT 的工作范畴，涉及到与社群的大量互动，而工作阶段 2 到 4 则会更多地侧重于内部。

目前，我们将这几个阶段统称为项目开发。其中，应该说，项目设计是我们构建流程或设计流程的部分。基础设施开发是我们开发实现这些流程所需要的系统和工具的部分。

然后是运营化，就是把所有这一切整合到我们可以提供的服务中，也就是说，我们已经有了所需的资源，也对他们进行了正确的培训，并且所有这些部分都能够协同发挥作用。

现在我想要稍微详细地谈谈我们在过去几个月里所做的事情。可以翻到下一页吗？先来看项目设计部分，我们建立了构建这些流程所依据的程序。我们创建了一份清单，并对这些流程进行了初步评估，包括一些不在项目迫切需求范围内的流程，因为我们看到，目前存在于其他职能部门的一些流程可能也会受到影响。

我们还建立了映射，把迄今为止我们所知道的流程、根据工作阶段 1 的主题而需要建立的流程以及我们应该构建的系统对应起来。这样做的目的是了解各个部分如何相互配合，以及它们要如何融入到我们将在实施规划中 [00:32:10 — 听不清] 的整体项目结构中。

我们还确定了流程构建过程中的需求，以及我们正在寻求填补的职位，同时我们一直在与供应商合作，力求提供更充足的人员配备。这些供应商为我们带来了相关的资源能力，使我们能够在相对较短的时间内处理所有流程设计，以便将其移交给下一个工作阶段。

除此之外，我们还联合 IT 部门举办了一些概念验证研讨会，与供应商讨论他们正在开展的工作。在基础设施开发方面，再说一次，这是指为实现前述功能而构建相关系统和工具的过程。同样地，我们已经针对如何开展这方面的工作建立了流程，包括我们在开始实施后需要报告的里程碑事件。

而且，同样地，在系统与流程之间建立映射也是理解各个系统需要如何构建的重要部分。大家想一想就知道，每个系统都需要支持多项流程的实现，不可能仅一个系统就能实现所有流程。所以，必须将流程划分为可以作为整个计划的一部分由团队负责和开发的工作块。

工程和 IT 职能部门也一直在与供应商进行概念验证，测试某些现有的平台或系统。具体而言，某些供应商将看到，他们可以如何与 ICANN 合作，将我们的需求转化为系统中的功能。

不过，需要注意的是，有一件事我们在这里还没有提到，那就是，我们预计构建的许多工具也可能是手动工具。在上一轮次中就有很多。虽然我们希望，这一次系统能够承担其中一些任务，但无论我们使用什么系统，有些流程可能仍然会是手动的。这些也将被开发 [00:34:36 — 听不清]。

接下来，在屏幕的最下面，大家可以看到运营化部分，目前这部分的信息不多。究其原因，部分在于它实际上是把流程以及系统和工具的成果整合起来并建立相应的程序。

所以我们在看它的时候会发现，目前它的很多工作都是预估性质的，但是当我们把工作阶段 2 “项目设计” 和工作阶段 3 “基础设施开发” 中的东西做出来后，到那时候，我们应该能够对实现运营化所需的努力有一个更精确的认识。

请翻到下一页。好的。这是服务开发生命周期的概览。我们之所以把这些东西放在一起，是为了看看最终报告中的政策建议或主题是如何一步步转化为我们所提供的实际服务的。如果你认为政策实施

是在建议和申请人指导手册中向我们提出的要求，就将它们纳入项目设计阶段，在这个阶段，我们会构建各项流程。

然后，这些流程会进入基础设施开发阶段，在这个阶段，我们会构建能帮助我们实现这些功能的系统和工具。再然后是运营化阶段，我们会把这些流程和功能整合起来，构建相应的服务。所以如果我们看这里，在政策实施阶段，我们要做的是将来自最终报告输出的流程需求编制成文。基本上，你可以把它看作是申请人指导手册中的内容。

此外，在这一阶段，我们还要就这些需求作出必要的澄清，以便能够实施政策。在项目设计阶段，我们需要根据前面的政策需求确定实际的业务需求。我们要开发这些流程并将其编制成文，先是概括性地编制成文，之后越来越详细，以便能够产生一个非常清晰的过程流。

在基础设施开发阶段，我们需要将这些业务需求和流程转化为技术规范，供开发人员用来将相关的特性和功能整合到系统中。当然，我们要做的不仅仅是开发系统，还要测试它们，然后推出它们。之后是运营化，在这个阶段，我们需要针对这些流程、系统和工具创建程序，创建实际操作中的分步程序。

我们还要制作所需的培训材料。我们要在组织上进行任何必要的调整，以便支持这些即将发生的新业务。然后我们还要聘请工作人员，以及执行任何运营工作可能需要的任何供应商。他们所有人都需要在运营化阶段接受培训。

另一个需要考虑的因素是，我不知道你们是否还记得 2012 年，也就是上一轮次的情况，当时，我们的一些评估中有不止一个供应商。

而当供应商超过一个时，我们必须在他们之中进行工作标准化，以便他们得到相同的输出。这一轮申请中也需要开展同样的工作，确保不同供应商的输出质量始终是标准化的。

以上就是服务开发生命周期，是我们预计每个主题，甚至可能是每项建议，需要经历的旅程。尽管它们是线性的，但通过把它们分成小块，我们将能够并行地开展工作。

也就是说，虽然这些步骤中的每一步都需要一定的时间，但这并不意味着我们要等到最后，把所有的事情都做完，然后才能进入下一个步骤。我们会把它们分成更小的块，像鲍勃刚才说的那样，并行开展多项工作。我希望这是好事。现在，我想我应该把时间交还给鲍勃。如果大家有任何问题，请告诉我。

鲍勃·欧陈：

非常感谢克里斯。接下来这个部分比较有趣，我会非常快速地跟大家介绍一下，我们在即将到来的 ICANN77 会议期间，就这一主题为家计划了哪些活动。我会很快地过一遍，麻烦翻到下一页。在即将到来的公共会议期间，我们为大家安排了多场会议，有社群会议，有 AC 和 SO 会议，也有组织会议。

这些会议会从星期天，也就是 6 月 11 日开始，一直持续到 ICANN 会议的最后一天，在这里，我们只是想提醒大家有这么一系列会议，同时邀请大家安排在公共会议期间参加这些会议。大家知道，不管你是在华盛顿现场参加还是 0 远程参加，都是可以的。每场会议都有它们自己的链接，大家可以使用各自的 Zoom 链接，直接把它们加载到你的日历中。

有一点我想说一下，大家会看到，有些会议，比如 GNSO IDN EPDP 工作会议，它们有一个星号。其实这是为了告诉大家，这些会议依赖于项目开发方面正在进行的实施工作。

我不会把这些全都念出来，只是给大家一些快照，希望大家考虑并安排参加这些会议。一共有两页。下一页还有更多会议。[00:41:17 — 听不清] 大家可以看一下。

接下来，我想要把时间留给大家，留给社群和 Zoom 会议室里的其他人，你们可以提出到目前为止想到的任何问题。你可以在问答窗格中提问。也可以举手提问。我相信这是可以的。然后你就可以提问了。任何问题都可以，接下来交给大家了。有人有问题吗？

安德鲁·陈 (ANDREW CHEN): 谢谢鲍勃。现在是本次会议的问答环节。如果你想发言，请在 Zoom 会议室中举手示意，在会议主持人叫到名字后，请将你的麦克风取消静音并发言。在发言之前，请确保你选择了自己想要使用的语言。

在发言之前，请确保从同声传译菜单中选择你要讲的语言。请说出你的姓名以便记录，如果你使用的不是英语，也请指明你将使用的语言。发言时，请确保将所有其他设备和通知静音。请大家发言时口齿清晰并保持正常语速，以便口译人员能准确翻译。

要查看实时速记，请点击 Zoom 工具栏中的“隐藏字幕” (Closed Caption) 按钮。为确保 ICANN 多利益相关方模型的参与透明度，我们要求你使用全名登录 Zoom 会议。例如，用自己的名字加姓氏来

登录。如果你不用全名登录，则可能会被移出会议。好了，接下来由鲍勃为我们主持问答环节。

鲍勃·欧陈： 谢谢安德鲁 (Andrew)。我看到科西 (Kossi) 博士举手了。有请科西博士。

科西·阿梅西努
(KOSSI AMESSINOU): 谢谢。

鲍勃·欧陈： 能听到。

科西·阿梅西努： 大家晚上好。抱歉，关于最新进展的内容很多，这很好，但我想问的是，上一轮 gTLD 申请的过程是怎样的？你们有对它进行评估吗，特别是在像我们贝宁这样的贫穷国家？你们知道我们之中是否有人对这个过程很感兴趣吗？我们有多感兴趣，以及我们将从像我国这样的国家收到多少信息来参与这个过程？是资金的问题吗？是能力的问题吗？

导致人们不能贡献自己的力量或者不能参与这个过程来提交任何东西的究竟是什么问题？你们是否进行了充分的评估？如果已经进行了评估，你们的结论是什么？如果还没有进行评估，那么现在是一

个什么样的过程？你们有无可能在开始新的行动前先评估一下之前的行动？谢谢。

鲍勃·欧陈：

谢谢科西博士。如果会议室里还有其他人举手的话，或许我们可以先把问题收集起来，然后集中回答。但我没有看到其他人举手，既然如此，我想请卡伦来回答这个问题，与此同时，大家如果有其他问题，仍然可以举手提出来。卡伦。

卡伦·伦兹：

谢谢。非常感谢你提出的这个问题。你谈到了多个不同的方面，对此，我首先要说的是，我在聊天室里发了一个链接，那里有一些关于这个项目 2012 轮次的审核。这些审核涉及到了不同的方面。有些是与 DNS 根服务器系统的稳定性和安全性相关的技术问题，还有些是关于消费者信任的，以及人们如何使用新 gTLD。其中，举个例子，有一个团队分析了在 2012 轮次中，不同地理区域的参与情况。

有一项研究专门针对这个问题。目标方面，你问到了这个项目的目标，社群最初在就纳入新 gTLD 达成共识时明确提到的一个目标是，要为消费者创造更多选择，特别是，让他们能够在 gTLD 空间中使用国际化域名。

我认为，随着项目的继续推进，世界各地参与项目的兴趣会越来越大，我们会获得更加多元化的参与，通过纳入不同的语言和文字为不同地区的用户提供支持。

这个项目有很多组成部分都与你的问题有关，但我要说的是，这也是最终报告中的一项建议，以及我们一直在讨论的一件事，那就是申请人支持计划，它为申请人获得相关费用减免提供了途径。

这是团队目前正在积极研究的领域。我想这在很大程度上也与传播和外展有关。这也是团队正在并将继续计划的事情，包括与那些可能还没有意识到机会即将到来的群体分享信息，告诉他们整个过程是怎样的。我希望这能回答你的问题，如果大家对此还有其他认为，我们都可以回答。谢谢。

鲍勃·欧陈：

非常感谢卡伦。还有其他问题吗？或许在大家等待的同时，我可以再说一点，按照计划，申请人支持计划也会在本轮申请开放之前就启动，这是为了有充分的时间来确定那些有资格获得支持的申请人，以及在评估后 [00:49:04 — 听不清] 支持。这就是为什么在本轮申请中，申请人支持计划会在申请开放之前就完成，或者说是计划完成。目前，我没有看到有人举手。

安德鲁·陈：

鲍勃，问答窗格中也没有问题。

鲍勃·欧陈：

好的。如果大家没有其他问题的话，安德鲁，我们有接收问题的邮箱吗，或者说，之后大家如果有问题，或许可以通过邮件发给我们？如果可能的话，我不确定，但如果不行的话，或许我应该把时间交给卡伦来发表本次会议的结束语。是交给特里莎，抱歉。

特里莎·斯旺哈特： 谢谢鲍勃，谢谢各位的发言，也谢谢大家的参与和提问。我一直在关注聊天室，真的很好。感谢所有来自不同时区和地区的人参加这次会议。这是一个对全世界都很重要的项目，所以我们非常感谢大家的参与。

我们会发布演示文稿，当然了，会议录音也会提供给大家，让您可以分享给那些没能参加的人。好了，对于那些要前往现场参加 ICANN 会议的人，我想说的是，祝你们旅途平安，我们期待在那里见到你们。还有那些选择虚拟参会的人，同样地，我们也期待与你们相会。祝大家愉快！谢谢。

鲍勃·欧陈： 非常感谢。

卡伦·伦兹： 谢谢。

鲍勃·欧陈： 再见各位。再见。

卡伦·伦兹： 再见。

[文稿完毕]