

ICANN77 | أسبوع الإعداد – مستجدات الجولة القادمة لبرنامج نطاقات gTLD الجديدة
الأربعاء 31 مايو/أيار 2023 - من 12:30 إلى 13:30 بتوقيت واشنطن

جيا جوه كيماتو: أهلاً ومرحباً بكم في برنامج gTLD الجديد: جلسة الجولة القادمة. اسمي جيا جوه كيماتو، وأنا مسير المشاركة عن بُعد في هذه الجلسة. ويرجى العلم بأن هذه الجلسة يجري تسجيلها، وتحكمها معايير السلوك المتوقعة في ICANN.

ستشمل الترجمة الفورية للجلسة كلاً من اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والصينية والعربية والروسية والبرتغالية. انقر فوق رمز الترجمة الفورية في Zoom واختار اللغة التي ستستمع إليها أثناء الجلسة. سيتم طرح الأسئلة في نهاية الجلسة أثناء حصة الأسئلة والأجوبة في هذه المكالمة. وبهذا أعطي الكلمة إلى تيريزا سوينهارت، نائب الرئيس الأول للنطاقات والاستراتيجيات العالمية.

تيريزا سوينهارت: مرحباً بالجميع، أهلاً بكم في هذه الندوة عبر الويب. نحن متحمسون وسعداء بإجراء هذه الجلسة. وكما بينا لكم، فهذه الجلسة تتعلق ببرنامج gTLD الجديد: مستجدات الجولة القادمة. سيغطي الفريق عدة مجالات في هذه الندوة، وستكون هناك نظرة عامة على البرنامج وملخصه، ونظرة عامة على قرارات مجلس إدارة ICANN76 وملخص التوصيات لتوفير السياق والخلفية، والعمل الذي تم إنجازه منذ ICANN76.

ويتضمن ذلك أيضاً العديد من مجالات مسار العمل، ويشار إلى تنفيذ السياسة باسم مسار العمل 1. كما يتضمن ذلك نظرة عامة على IRT والمنهجية وخطة العمل وتبعيات IRT. ثم سنغطي مسارات عمل تطوير البرنامج من 2 إلى 4. يتضمن ذلك مسار العمل 2، المشار إليه بالبنية التحتية لمسار عمل تصميم البرنامج 3 وتطويره وتشغيل مسار العمل 4.

ملاحظة: مايلي هو ما تم الحصول عليه من تدوين ماورد في الملف الصوتي وتحويله الى ملف كتابي نصي. ورغم أن تدوين النصوص يتمتع بدقة عالية، إلا إنه في بعض الحالات قد تكون غير مكتملة أو غير دقيقة بسبب المقاطع غير المسموعة والتصحيحات النحوية. تنشر هذه الملفات لتكون بمثابة مصادر مساعدة للملفات الصوتية الأصلية، ولكن لا ينبغي أن تُعامل كما لو كانت سجلات رسمية.

ثم ننتقل إلى ما يمكن توقعه في ICANN77 وموارد البرنامج المتاحة. ثم حصة الأسئلة والاجوبة. والآن سنعطي مقدمة سريعة للفريق الذي سيقدم العرض والذي يتكون من كارين وبوب ولارس وكريس. وبهذا، اسمحوا لي أن أعطي الكلمة لكارين لتعرض عليكم البرنامج.

كارين لينتز:

شكرًا لك، تيريزا. هل يمكننا الانتقال إلى الشريحة التالية يا سامانثا؟ هذه هي الأجندة التي راجعتها تيريزا مع الفريق. سوف أتحديث قليلاً عن برنامج gTLD الجديد لإعطاء خلفية لكل من يريد اللحاق بالركب. الشريحة التالية. لذا فإن برنامج gTLD الجديد هو جزء من عمل ICANN الذي يتعلق بتخصيص الأسماء على المستوى الأعلى من نظام أسماء نطاقات الإنترنت.

كجزء من نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN، كان هناك الكثير من العمل الذي تم إنجازه على مدار السنوات في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين، وكان هناك إجماع على أنه يجب أن تكون هناك عملية لإضافة نطاقات المستوى الأعلى العامة الجديدة إلى DNS، وأن تكون هناك متطلبات وشروط معينة حول ذلك. بناءً على هذا العمل، في عام 2012، فتحت ICANN جولة تقديم طلبات gTLD جديدة، مما أدى إلى إضافة العديد من نطاقات gTLDs الجديدة إلى مساحة الاسم، والتي أصبحت نشطة اليوم.

كارين لينتز:

وبعد ذلك، كان هناك عدد من المراجعات من قبل المجتمع حول تأثير تلك الجولة على مجالات مختلفة، سواء كانت مجالات تقنية أو مما يتعلق بتجربة المستهلك أو الملكية الفكرية في مجالات أخرى. ثم كانت هناك أعمال سياسة إضافية في المجتمع للنظر في ما يجب الاحتفاظ به أو تغييره أو إضافته مع استمرارنا في البرنامج، ولدينا جولات إضافية لتقديم طلبات gTLDs الجديدة. تمت الإشارة إلى هذا العمل باسم الإجراءات اللاحقة أو SubPro وتم إعداد تقرير نهائي ونحن الآن في طور التنفيذ. الشريحة التالية.

أسفة جدًا يبدو أن بعض هذا مفقود. أعتقد أنها صور متحركة. إذن، بعد التقرير النهائي، طرح مجلس الإدارة بعض الأسئلة حول ما سيعنيه عمليًا تنفيذ جميع التوصيات الواردة في

التقرير النهائي كما هو مكتوب. وقد تم تسليم ذلك إلى مجلس الإدارة العام الماضي في عام 2022، وتم نشره أيضًا على موقعنا على الإنترنت. وبعد ذلك في مارس/آذار، نظر المجلس في التقرير النهائي وأعمال التصميم التشغيلي وأصدر تعليماته إلينا، نحن المنظمة، بالبدء في تنفيذ عدد من التوصيات التي تمت الموافقة عليها.

كما طلبوا من المؤسسة تسليم شيتين في يونيو/حزيران. كان أحدهما منهجية فريق مراجعة التنفيذ وخطة العمل والجدول الزمني. وعادة ما يتم استخدام فريق مراجعة التنفيذ لمساعدة المؤسسة في تنفيذ توصيات السياسة من خلال تقديم توضيحات حول التفسير والمساعدة في بعض تفاصيل التنفيذ.

إذن، هذا الجزء في مساره الصحيح، وستسمعون عنه في هذه الجلسة، بالإضافة إلى بعض أعمال تخطيط التنفيذ لجميع مجالات المشروع التي لا تتعلق بعمل السياسة وصياغة دليل مقدم الطلب مع IRT، وتتعلق بأمور أخرى مثل الأنظمة والتدريب والتوظيف والأمور اللازمة لتنفيذ التوصيات. إذن، ستسمعون ما يتعلق بكلا الموضوعين في هذه الجلسة.

الأمر الآخر الذي سأضيفه والذي كنا نقوم به منذ اجتماع ICANN الأخير هو الاستمرار في الإضافة إلى الفريق. وسأعطي الكلمة الآن لبوب أوتشينغ، الذي كان يقوم سابقًا بعمل مشاركة أصحاب المصلحة لـ ICANN في منطقة إفريقيا، وقد انضم إلى فريقنا لتوفير بعض القدرات الإضافية لجولة العمل التالية. بالنسبة لمن سيحضر ICANN77، ستتاح لكم فرصة لقائه. إذن، الكلمة لك يا بوب.

بوب أوتشينغ:

شكرًا جزيلاً لك، كارين. نساغتنم هذه الفرصة لتلخيص مجموعة القرارات المتعلقة بالتقرير النهائي، كما ذكرت كارين، آسف، في مرحلة التنفيذ التي نحن فيها الآن. إذن، هل يمكننا الانتقال إلى الشريحة التالية. إذن، خلال اجتماع ICANN76 في كانون، اتخذ مجلس الإدارة مجموعة من القرارات، وتحديدًا القرارات من 4 إلى 15 بتاريخ 16 مارس/آذار 2023، وسأقدم لكم ملخصًا غير مرتب لكل قرار من القرارات وما تعنيه، أو ما هو تأثيرها.

إذن، كان أولها المضي قدماً في تنفيذ التوصيات المعتمدة بناءً على بطاقة التقييم التي تم توفيرها. والآن، تم تقسيم بطاقة الاتصال هذه إلى ثلاثة أجزاء، الجزء A والجزء B وC. ويحتوي الجزء A على التوصيات المعتمدة، ويتضمن الجزء B التوصيات المغلقة، ويحتوي الجزء C على مجموعة من التبعيات.

كان القرار الثاني دعوة المؤسسة لمتطوعين في IRT كما ذكرت كارين. لذا فإن IRT هو فريق مراجعة التنفيذ، وقد تم إجراء دعوة عامة لنفس الأمر من قبل ICANN في الخامس من أبريل/نيسان 2023. كانت التوصية التالية، أو القرار التالي بالأحرى، تقديم المعلومات ذات الصلة بجميع تدفقات التنفيذ الأربعة قبل موعد ICANN77، وبالتحديد بحلول 15 يونيو/حزيران، أو نهاية ICANN77، أي اليوم الأخير من الاجتماع.

وتشمل هذه التدفقات الأربعة مسار تنفيذ السياسة، وتدقيق تصميم البرنامج، وتطوير البنية التحتية، وتدفقات التشغيل. وكان القرار التالي تقديم خطة تنفيذ بحلول الأول من أغسطس. والآن، تحتوي هذه الخطة على عدد من الأجزاء، وخطة، وجدول زمني للجزء A من بطاقة النتائج، أي التوصيات المعتمدة، ومنهجية عمل IRT وخطة العمل والجدول الزمني، وخطة مجلس GNSO للتعامل مع النطاقات العامة المغلقة، وأسئلة ميثاق IDN EPDP التي تؤثر على دليل مقدم الطلب.

الشريحة التالية. كان الجزء الآخر من القرار تخويل المؤسسة إنفاق ما يصل إلى 9 ملايين دولار من الأموال الحالية أو من جولة gTLD الجديدة لعام 2012 حتى 31 أكتوبر/تشرين أول 2023. وفي الوقت نفسه، في القرار القادم، إعداد طلب ميزانية إضافية لما بعد الإنفاق المتوقع بحلول 31 أكتوبر/تشرين أول. ومن المتوقع أن يتم تقديم ذلك إلى اللجنة المالية لمجلس الإدارة في الوقت المناسب لاتخاذ قرار قبل ICANN78.

كان القرار التالي هو مواصلة استراتيجية الاتصالات والتوعية الخاصة بالمؤسسة، وبعد ذلك، تم استهدافه بشكل خاص للترويج لبرنامج gTLD الجديد لمقدمي الطلبات المحتملين والتركيز على دعم الإدماج الرقمي مع أصحاب المصلحة المتنوعين والمناطق. والمجموعة الأخيرة من

هذا القرار يتعلق بالتقرير النهائي، ونشر المؤسسة لمجموعة من التقارير قبل كل اجتماع عام لـ ICANN، أو قبل أسبوعين من كل اجتماع عام حتى افتتاح الجولة التالية.

وبهذا أنتقل الآن إلى القسم التالي. سيكون هذا ملخصاً عن - عذراً، الشريحة السابقة، والتي تمثل ملخصاً عن ماهية تلك التوصيات، وتبين عددها. نعم، هل يمكننا العودة للشريحة السابقة لفترة وجيزة. لذا، فقد اعتمد المجلس 98 من أصل 136 توصية تم تبنيها، وهذا هو ما ورد في القسم A، والقسم B الذي يعد بمثابة قائمة معلقة تتكون من 38 توصية.

تضمن التقرير النهائي أيضاً 165 تأكيداً وتوجيهات تنفيذية للمجلس. وفقط للإشارة إلى أنه بالنسبة لهذه المجموعة المكونة من 165 تأكيداً وبنود توجيه التنفيذ، فإنها ترشد، ولكنها لزم تُعد حقاً لتخضع لموافقة مجلس الإدارة، على الرغم من استمرارها في توجيه ICANN وأنا نأخذ هذا في الاعتبار عند صياغة نص السياسة.

إن، سننتقل الآن إلى الجلسة التالية ونقدم لكم موجزاً عن العمل المنجز منذ تنفيذ هذه التوصيات. وسيغطي هذا القسم عنصرين رئيسيين يتعلقان بكيفية تقسيم هذا العمل. العنصر الأول المتعلق بتنفيذ السياسة، والذي يعمل عن كثب بين المؤسسة والمجتمع ومكون تطوير البرنامج، والذي يركز على مسارات عمل ثلاثة، وهي تصميم البرنامج، وتطوير البنية التحتية، والتشغيل. وسيتطرق زملائي لهذه الأمور في هذه الشريحة. وسأنتقل أنا إلى الشرائح القليلة التالية هناك.

الآن، أريد فقط أن أبين كيف تعاملنا مع أعمال التنفيذ الناتجة عن القرارات. هناك مسار عمل تنفيذ سياسة ومجموعة تطوير البرنامج لتدفقات العمل. كما ذكرنا، لدينا أربعة مسارات عمل في المجموع.

لذا فإن مسار عمل تنفيذ السياسة هو العمل الذي نقوم به مع المجتمع، وتحديداً IRT أو فريق مراجعة التنفيذ مع الناتج النهائي الذي سيكون دليل مقدم الطلب للجولة التالية. ومنذ صدور القرارين، كانت هناك دعوة عامة لـ IRT في أبريل/نيسان، وبدأت IRT عملها واجتماعها منذ مايو/أيار. وستكون هناك جلسة في اجتماع ICANN الرئيسي لتقديم تحديث حول ما وصل إليه هذا العمل إلى الآن.

وبالنسبة لعنصر تطوير البرنامج، والذي يتضمن تصميم البرنامج، وتطوير البنية التحتية، والتشغيل، والتي يتم تغطيتها معًا داخل المؤسسة، أيضًا كمجموعة من المحطات في طريقنا إلى ICANN77 وآخرها متطلبات 1 أغسطس. وضمن هذا، نحن نعمل على تطوير نموذج عمل يوجه المتطلبات العامة لتطوير البرنامج، وفي نفس الوقت نقوم بصياغة نظرة عامة على خطة التنفيذ. وسناقش التفاصيل النهائية لهذا مع مجلس الإدارة والمجتمع قريباً من ICANN77.

إذن، نؤكد هنا على أن هذا العمل يحدث بالتوازي، أي، يعمل كل من مكون تنفيذ السياسة ومجموعة تطوير البرامج من مسارات العمل بشكل متوازٍ. الرجاء عرض الشريحة التالية. لذا سادعو الآن زميلي لارس لعرض هذا في الشرائح التالية. شكراً لك.

لارس هوفمان:

شكراً جزيلاً يا بوب. مرحباً بكم جميعاً. أنا لارس هوفمان. أنا أعمل في فريق كارين. أنا مقيم في مكتب بروكسل، وأنا وفريقي مسؤولون عن مكتب تنفيذ السياسات. وكما قال بوب، فإن هذا يعني صياغة دليل مقدم الطلب ويتم ذلك جنباً إلى جنب مع فريق مراجعة التنفيذ، IRT. سامانثا، إذا كان بإمكانك رؤية الشريحة التالية، من فضلك. شكراً لك.

لدينا شريحتان هنا تمثلان نظرة عامة من IRT. سأقوم بمراجعتها واحدة تلو الأخرى، لكن قد لا أقرأ كل شيء. ستكون الشرائح متوفرة فيما بعد، وهناك أيضًا صفحة wiki تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بـ IRT أيضًا. مع ذلك، منذ ICANN76، أشار بوب إلى قرار مجلس الإدارة، حصلنا على بيان العرض العام المنشور لـ IRT. وكما قال بوب، خرج المتطوعون الأربعة في أوائل أبريل/نيسان، وعقدنا ثلاثة اجتماعات.

كان العمل حتى الآن عملاً إدارياً. لا أريد المبالغة وتقديم أي وعود. لقد عملنا على خطة العمل وبدأنا بعض المناقشات حول تعيين فريق SIRT وهو فريق مراجعة التنفيذ الدائم. إنها مجموعة جديدة تم تشكيلها بناءً على التقرير النهائي، وسيتحدد ما إذا كنا سنواصل هذا العمل أم لا حسب تعليقات المجلس. وبعد ذلك سوف نتعمق في العمل الجوهري، بعد اجتماع ICANN77. سانتقل إلى الأمام قليلاً، الشريحة التالية من فضلك. سأقدم المزيد من المعلومات الأساسية عن IRT أيضًا.

توجد بعض المعلومات هنا حول دور فريق مراجعة التنفيذ في IRT. وهي بمثابة مصدر لمؤسسة ICANN بالنسبة للسياسة والمسائل التقنية وكذلك من حيث الخلفية والأسباب المنطقية للتوصيات الواردة في التقرير النهائي. وبالطبع، إذا كانت هناك أية مخاوف أو مشكلات تتعلق بمعنى التوصيات أو القصد منها، فإن لـ IRT أيضًا منسق اتصال في مجلس GNSO والذي سيبلغ المجلس بهذه القضايا.

لذا، كما قلت سابقًا، طلبنا من أعضاء IRT تقديم بيان مشاركة يشير إلى حجم العمل المتضمن، وهو أمر جوهري للغاية، بالإضافة إلى بعض الجوانب الإدارية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قدمنا كاختبار - أو نموذجًا مفتوحًا وتمثيليًا لـ IRT هذا حسبما اعتقد - وهو يعتمد على نموذج GNSO PDP 3.0.

وهذا يعني بشكل أساسي أنه في الحالات التي يكون لدينا فيها ممثلون ومشاركون، فإنهم يشكلون أعضاء مجموعة العمل، ولهم نفس الأدوار والمسؤوليات أثناء العمل اليومي لفريق IRT. يُطلب من الممثلين تمثيل وجهات نظر مجموعات أصحاب المصلحة والدوائر الانتخابية واللجان الاستشارية والمنظمات الداعمة التي يمثلونها، وبالتالي فلديهم قناة اتصال نشطة مفتوحة مع مجموعاتهم للتأكد من أن وجهات نظرهم يمكن أن تنعكس في مناقشات IRT.

وهناك أيضًا ظروف يكون فيها خلاف داخل IRT أو اختلال بين مؤسسة ICANN و IRT، وفي هذه الحالة يُطلب من مسؤول الاتصال في المجلس أن يأخذ في الاعتبار كون الممثلين لا يمثلون أنفسهم فحسب، بل يمثلون أيضًا SO و ACS التي أرسلتهم، وهذا أمر موجود بالفعل، على أمل تخطي أي حواجز أو عقبات عند وجودها. وبهذا، أكون قد تحدثت عن مسؤوليات [00:19:40 - غير مسموع] الممثلين هنا، وأمل أن تتم تغطيتها.

هل بإمكانني رؤية الشريحة التالية، من فضلك. شكرًا لك. سوف أتحدث عن هذا على ما أعتقد بمزيد من التفصيل في الشريحة التالية. هذه نظرة عامة على نموذج العمل الذي اعتمدناه مع IRT. وينعكس هذا أيضًا في خطة العمل الخاصة بـ IRT. سأعرض لهذا بمزيد من التفاصيل على ما أعتقد في الشريحة التالية. هل يمكنني رؤية -- أوه، ثانية واحدة. إنها في الواقع الشريحة 19. لذا سأعود إلى نموذج العمل في الشريحة 19. يبدو أنها تعرض قليلا في

القراءة الأولى والثانية. أعتقد أن النتيجة الرئيسية لهذه الشريحة هي أن لدينا الكثير من المشاكل التي يتعين علينا مواجهتها مع IRT.

هناك 40 موضوعاً في التقرير النهائي. اعتمد المجلس أكثر من 98 توصية حتى الآن، وهناك 38 في انتظار المراجعة. لا تزال هناك عملية PDP جارية، وسيتم استيعاب نتائجها أيضاً بواسطة IRT هذا. ومن أجل المضي قدماً في التوصيات بأكبر قدر ممكن، نقترح نموذجاً تقوم بموجبه مؤسسة ICANN بإعداد مسودات لغة [00:21:05 - غير مسموع]، ومشاركتها مع IRT، والحصول على التعليقات مرة واحدة، وهناك إعادة تنظيم لتبیین ما تم اعتماده من بين الردود مع بيان سبب ذلك، ثم ننتقل إلى الموضوع التالي. فهذا مما يقلل أو يبسط التبادلات بين Org و IRT ويجعلها فعالة بالقدر الممكن.

الشريحة التالية، رجاءً. لقد تحدثت عن ذلك قبل قليل. لدينا 98 توصية تمت الموافقة عليها، أو مخرجات، بالأحرى، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة. هناك أيضاً إرشادات تنفيذية جوهرية، وأعتقد أن أكثر من 140 أو نحو ذلك من توجيهات التنفيذ الفردية المضمنة في التقرير النهائي سيتم أخذها في الاعتبار عند تنفيذ التوصيات.

وقد تحدثت مع بوب عن هذا أيضاً. هناك 38 توصية أو نتيجة معلقة. يناقش مجلس الإدارة مع مجلس GNSO كيفية حل هذه المشكلات. في الواقع، كانت هناك جلسة بين مجلس الإدارة والمجلس الاستشاري، قبل أسبوعين على ما أعتقد. والتسجيل متاح للمهتمين. وبمجرد أن يتخذ المجلس قراراً بشأن هذه التوصيات، فسيتم دمج تلك التي تم تبنيها أو التي سيتم اعتمادها في خطة العمل.

الجدول الزمني الذي تمت مناقشته بشيء من التفصيل مع IRT خلال الاجتماعات القليلة الأولى. ولدينا في الوقت الحالي مجموعة من الجداول الزمنية بين 15 و 24 شهراً لإكمال مسودة دليل مقدم الطلب. لدينا المنهجية المعمول بها، ولدينا النموذج التمثيلي والمفتوح، ونأمل أن نتمكن من الوفاء بهذا الجدول الزمني.

هناك قضية واحدة تتمثل في أن تلك التبعيات، وهي التوصيات التي لم يعتمدها المجلس بعد، من الواضح أنها لا تزال مطروحة. وبالنسبة لبعض منها، سيتبين لكم من خلال الشريحة

التالية أن جدولها الزمني ليس واضحاً بعد. ومع ذلك، يا سام، هل يمكنني رؤية الشريحة التالية من فضلك؟ شكراً لك. هذه هي التبعيات، العمليات المختلفة، أو على الأقل الأربعة الأولى منها.

سيتم استيعاب نتائج ذلك من قبل IRT وسيتم إدخالها في مسودة دليل مقدم الطلب، اعتماداً على التوصيات التي تحدثنا عنها. والثاني هنا هو عملية توجيه GNSO لدعم مقدمي الطلب. هذه مجموعة تعمل منذ بضعة أشهر حتى الآن. ويقدر موعد الانتهاء من هذا في الجدول الزمني الحالي بحلول ديسمبر/كانون أول 2023، وعند هذه النقطة سيقدّمون عملهم إلى المجلس، الذي سينظر بعد ذلك في اعتماده، وبعد ذلك سيتعين علينا وضع المجلس، ثم سنقوم بإدخال IRT العام المقبل.

العنصر الثاني هنا هو الجدول الزمني حول النطاقات المغلقة. وتوجد حالياً مجموعة من أعضاء GAC و ALAC و GNSO الذين يجرون مناقشات إطار عمل حول ما يمكن أن تبدو عليه التوصيات المحتملة بشأن النطاقات العامة المغلقة، أو على الأقل المبادئ المتعلقة بها.

وبمجرد اكتمال هذا الإطار ونجاحه، يجب وضع سياسة تستند إلى هذا الإطار، آسف، يجب تطويرها. وبالنسبة لعملية تطوير السياسة هذه، فإن الجدول الزمني غير معروف حتى الآن وينطبق ذلك أيضاً على التوصيات المعلقة والعنصر التالي أيضاً، IDN EPDP، أو الجدول الزمني النهائي، أو على الأقل الجدول الزمني المقدر للقضايا التي يمكن تسليمها للمجلس في ICANN77 وفقاً لقرار مجلس الإدارة اعتباراً من مارس/آذار.

البند الرابع هو استكمال أسماء النطاقات الدولية EPDP. لقد قاموا للتو بإعادة النظر أو مراجعة الجدول الزمني الخاص بهم في الوقت الحالي بوتيرة قياسية. أعتقد أن الموعد المقدر هو أكتوبر/تشرين أول 2025، بعد عامين فقط من الآن. لقد اقترحوا أيضاً جدولاً زمنياً سريعاً دمجت فيه بعض الاجتماعات وجهًا لوجه. وهذا من شأنه أن يقودنا إلى الانتهاء من التقرير النهائي في أكتوبر 2024.

أعتقد أنه من هم على دراية بعمليات PDP لا يحتاجون أن أخبرهم بأنه بمجرد انتهاء PDP وكتابة تقرير نهائي، فسيتم إرساله إلى المجلس للنظر فيه، وإذا تبني المجلس التوصية،

فسيرجون للتعليق العام، وبعد ذلك سينظر مجلس الإدارة في تلك التوصيات التي تم أخذها في الاعتبار، والتعليق العام. وإذا تم تبنيها، فسيتم إدخال التوصيات في SubPro IRT لتحويلها إلى نص دليل مقدم الطلب.

والاعتمادان الآخرين، دراسة NCAP 2، هناك توصية حددها مجلس الإدارة على أنها قيد الانتظار بشأن نتائج دراسة برنامج NCAP 2. يُتوقع نشر ذلك حاليًا قرابة ICANN78، أي الاجتماع العام لهذا العام في هامبورغ.

وأخيرًا، ولكن ليس آخرًا، هناك التنفيذ، أو على الأقل النظر في بعض توصيات المراجعة وعناصر مسار العمل 2 التي ليست مسارات عمل تطبيق SubPro. هذا يندرج مع انتقال IANA، فأنتم تذكر أن لمسار العمل 2 توصيات إضافية تتعلق بعضها بالجولة التالية من gTLD الجديد أيضًا.

وأعتقد أن لدي شريحة أخرى في النهاية. أنا أسف على الإطالة في هذه النقطة. لقد تحدثت عن ذلك عندما رأينا شريحة شيفرون حول المنهجية. أعتقد أن الجانب الرئيسي هنا هو أن هذا يندرج أيضًا في الجدول الزمني. لقد قمنا بالتفصيل في خطة العمل التي التزمنا بتقديمها إلى IRT مواضيع جديدة كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع في بداية IRT، وهو المكان الذي نعرفه.

قد تستغرق هذه الموضوعات وقتًا أطول قليلاً حيث نقوم بتكثيف العمل والتأكد من أن الوثائق والصياغة جاهزة لمراجعة IRT. لكننا على ثقة من أنه بعد اجتماع ICANN77 بفترة وجيزة في يونيو، سوف ندخل في إيقاع تقديم الموضوعات ونص دليل مقدمي الطلب إلى IRT على أساس منتظم جدًا. ثم اعتمدنا منهجية القراءة الأولى والثانية هذه في الوقت الحالي.

لن أخوض في كل هذا. ما سأقوله هو أنه كان هناك كلام كثير حول العمل الموازي الذي يسرع الأمور، ونحن بالتأكيد ندعم ذلك، ويسعدنا جدًا أن نسمع أن IRT حريص بدوره على العمل بشكل متوازٍ وتحمل عبء الجهد الإضافي. الفكرة هي أن وتيرة تقديم موضوعات جديدة إلى IRT ستظل كما هي.

ولكن إذا كان ينبغي أن تستمر المناقشة داخل IRT حول موضوع معين لفترة أطول أو عندما يكون الموضوع التالي جاهزًا، فسننشئ مجموعة فرعية مخصصة، والتي ستواصل المناقشة

حول الموضوع الأول. وفي غضون ذلك، ستبدأ المجموعة الرئيسية حينها بمناقشة الموضوع الجديد الذي لدى منظمة [غير مسموع - 00:29:31 ICANN].

عندما أقول مجموعات فرعية، لا أريد الخوض في الكثير من التفاصيل، فهذه المجموعات ستكون مفتوحة للجميع، كما هو الحال بالنسبة لـ IRT. إذا كنتم ترغبون في الانضمام، فلا تترددوا في التواصل معنا هنا أو بأي طريقة أخرى فجميع المعلومات على الويكي. وأعتقد أنني بهذا انتهيت من قسم تنفيذ السياسة، وأعتقد أنني سأعطي الكلمة لزميلي، كريس، أليس كذلك؟

أجل لارس، هذا صحيح. شكراً لك. أتمنى أن الجميع يسمعي. تحياتي للجميع. إذن، تحدث بوب عن ذلك سابقاً وبين أننا أخذنا مسارات العمل الثلاثة التي تأتي بعد تنفيذ السياسة، والتي نسميها تطوير البرامج. ويتمثل التركيز الرئيسي هنا في أنه بينما يحتوي مسار العمل 1 على مكون IRT الذي يتفاعل كثيراً مع المجتمع، فإن مسارات العمل من 2 إلى 4 تكون أكثر تركيزاً داخلياً.

كريس بير:

لذا فإن فكرة تسميتها تطوير البرامج هدفها إيجاد مصطلح واحد وهذا ما لدينا هنا. فإن تصميم البرنامج هو الجزء الذي نبني فيه العمليات أو نصمم فيه العمليات، إن صح القول. عملية تطوير البنية التحتية هي العملية التي نعمل فيها فعلياً على الأنظمة والأدوات التي سنحتاجها لتوفير القدرات اللازمة لتقديم تلك العمليات.

ومن ثم، فإن التشغيل هو وضع كل هذه الأمور معاً في خدمة يمكننا تقديمها، أي أن لدينا الموارد المطلوبة، وأن العاملين عليها مدربون بشكل صحيح، وأن كل ذلك يعمل بشكل متماسك، وأن كل تلك القطع تعمل بتناغم.

وأريد هنا التحدث قليلاً عما فعلناه في الأشهر القليلة الماضية. هل يمكننا الانتقال إلى الشريحة التالية، من فضلك؟ إذن، عملنا في تصميم البرنامج على الإجراءات التي سنقوم بها لتطوير هذه العمليات فعلياً. لقد أنشأنا مخزوناً وأجرينا تقييماً أولياً لتلك العمليات بما في ذلك بعض

العمليات التي تتجاوز الحاجة الفورية للبرنامج حيث نرى أن بعض العمليات الموجودة حاليًا في وظائف أخرى من المحتمل أن تتأثر.

لقد أجرينا أيضًا مخططًا للعمليات التي نعرفها حتى الآن، وتلك العمليات التي نعلم أن علينا تطويرها مرة أخرى إلى الموضوعات التي كانت جزءًا من مسار العمل 1، وكذلك الأنظمة التي نتوقع أن علينا بناءها. والفكرة هنا هي أن نرى كيف تتلاءم هذه الأجزاء معًا وكيف سنتسجم مع الهيكل العام للمشروع الذي سيكون لدينا [00:32:10 - غير مسموع] في خطة التنفيذ.

لقد حددنا أيضًا الاحتياجات التي سنواجهها في بناء تطوير العملية، وما هي الوظائف التي تريدون شغلها، ونحن نعمل مع البائعين من أجل زيادة عدد الموظفين حاليًا. هؤلاء البائعون الذين تحدثنا إليهم يجلبون لنا إمكانيات الموارد حتى نتمكن من التعامل مع تصميم العملية بالكامل في فترة زمنية قصيرة نسبيًا بحيث يمكن تسليمها إلى مسار العمل التالي.

وإلى جانب ذلك، فقد عملنا معهم في بعض ورش العمل الخاصة بإثبات المفهوم للتحدث مع بعض البائعين أيضًا عن العمل الذي يقومون به. وبالنسبة لجانب تطوير البنية التحتية، فهذه هي الأنظمة والأدوات التي نبنيناها لتكون قادرين على تقديم تلك القدرات. ومرة أخرى، فقد تم وضع العملية التي نتبعها عند القيام بذلك، وتشمل هذه العمليات المحطات التي علينا الإبلاغ عنها بمجرد الشروع في التنفيذ.

ومرة أخرى، هذا التخطيط الذي يندرج في إطار العمليات له قدر كبير من الأهمية في فهم كيفية بناء كل نظام. وإذا فكرنا في الأمر، فإن كل نظام يحتاج إلى دعم عدد من العمليات التي ليست نظامًا واحدًا من العمليات. إذن، نقوم بالتخطيط للعمليات خلال أجزاء من العمل بحيث يمكن للفرق العمل عليها وتطويرها كجزء من التخطيط الذي يدخل في كل هذا.

تعمل وظيفة تكنولوجيا المعلومات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات هنا أيضًا على إثبات المفاهيم كما هو الحال مع البائعين حيث أنهم يختبرون منصات أو أنظمة معينة موجودة هناك. وسيرى بعض البائعين على وجه التحديد قدرات البائعين التي تسمح لهم بالعمل مع ICANN وتحويل متطلباتنا إلى ميزات فعالة في النظام.

الأمر الوحيد الذي ليست لدينا أي معلومات حوله حتى الآن، كما نلاحظ، هو أن العديد من الأدوات التي نتوقع إنشاءها من المحتمل أن تكون أدوات يدوية أيضًا. وهذا أمر قمنا به كثيرًا في المرة الأخيرة. نأمل أن تكون الأنظمة قادرة على تحمل بعض ذلك في هذا الوقت، ولكن هناك بعض العمليات التي من المحتمل أن تستمر في العمل اليدوي بغض النظر عن الأنظمة المستخدمة لدينا. ولذا سيتم تطويرها [00:34:36 - غير مسموع].

والآن، سترون أن التشغيل موجود هنا في الأسفل، ولم يدرج الكثير هناك في الوقت الحالي. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنه بالفعل يأخذ القطع التي تخرج من العمليات والأنظمة والأدوات وتجميعها معًا وبناء الإجراءات.

لذلك عندما ننظر إلى الأمر، فإن الكثير من هذا العمل في هذه المرحلة هو عمل تقديري، ولكن عندما نصل إلى مرحلة إنشاء الأدوات في مسار العمل 2 ومسار العمل 3، تصميم البرنامج وتطوير البنية التحتية. فيجب أن نكون قادرين في هذه المرحلة على العمل مع إحساس أكثر دقة حول مقدار الجهد الذي يتطلبه التفعيل.

الرجاء عرض الشريحة التالية. حسنًا. هذه نظرة سريعة على دورة حياة تطوير الخدمة. وكان هذا شيئًا قمنا بتجميعه معًا لتصور كيفية وصول توصية سياسة أو موضوع في التقرير النهائي إلى خدمة فعلية يمكننا تقديمها. إذا نظرنا إلى تنفيذ السياسة على أنه يتكون من المتطلبات التي تأتي إلينا في التوصيات وفي AGB، يتم وضعها في مرحلة تصميم البرنامج، حيث نقوم بتطوير العمليات.

ويتم نقل ذلك بعد إذ إلى تطوير البنية التحتية، حيث قمنا بتطوير الأنظمة والأدوات التي تمنحنا هذه القدرات. وبعد ذلك في عملية التشغيل، نأخذ تلك العمليات والقدرات، ونجمعها معًا لبناء تلك الخدمات. وإذا نظرنا هنا، لدينا في تنفيذ السياسة، توثيق متطلبات العملية التي جاءت من الناتج النهائي. ويمكن أن تفكر في ذلك على أنه لغة AGB في جوهرها.

وأي توضيحات نحتاج إليها لنتمكن من التنفيذ - من المتوقع أن يتم وضع هذه المتطلبات في هذه المرحلة أيضًا. بالنسبة لتصميم البرنامج، هذا هو المكان الذي نحدد فيه متطلبات العمل الفعلية من متطلبات السياسة تلك. وهذا هو المكان الذي نقوم فيه بتطوير وتوثيق تلك العمليات،

وسيتم توثيق العمليات على مستويات عالية وعلى مستويات أكثر تفصيلاً بشكل متكرر حتى نتمكن من إنتاج تدفق عمليات واضح للغاية.

جزء تطوير البنية التحتية هو المكان الذي نأخذ فيه متطلبات وعمليات العمل هذه ونحولها إلى مواصفات فنية يستخدمها المطورون فعلياً في وضع تلك الميزات والوظائف معاً في نظام واحد. وبالطبع، هذا هو المنهج الذي نتبعه، ليس فقط في تطوير الأنظمة، ولكن في اختبارها ثم نشرها أيضاً. ونتبعه بعد ذلك في التشغيل، حيث نأخذ تلك العمليات والأنظمة والأدوات وننشئ الإجراءات نقطة تلو الأخرى وفق الإجراءات التي يجب أن تتم.

نقوم أيضاً بإنشاء المواد التدريبية المطلوبة. ونجري أي تغييرات تنظيمية نحتاجها لدعم هذه العمليات الجديدة التي ستحدث. ثم هناك توظيف الموظفين وكذلك أي بائعين مطلوبين لأداء أي عمل تشغيلي. ويتم تدريبهم جميعاً في هذا الإطار الزمني أثناء التشغيل.

هناك عامل آخر يجب التفكير فيه، وهو أنني لا أعرف ما إذا كان أي منكم يتذكر عام 2012، والجولة الأخيرة، ولكن كانت هناك بعض التقييمات التي قمنا بها والتي كان فيها أكثر من بائع واحد. وعندما يكون لدينا أكثر من بائع، يتعين علينا تطبيع العمل بينهم جميعاً حتى يحصلوا على مخرجات متطابقة. وهذا جهد سيحدث هنا أيضاً، لضمان تطبيع الجودة التي تأتي من البائعين في الواقع طوال الوقت.

هذه هي دورة حياة تطوير الخدمة، وهذا ما نتوقع حدوثه في كل موضوع - ربما مع التوصيات على طول الطريق. ولكن على الرغم من أنها عمليات متسلسلة، إلا أنه يمكننا القيام بها بشكل متجزئ، ويمكننا تفكيكها والقيام بها بشكل متوازٍ.

لذلك من المتوقع أن تستغرق كل خطوة من هذه الخطوات فترة زمنية معينة، لكن هذا لا يعني أن ننتظر حتى النهاية وننجز كل شيء قبل أن ننتقل إلى الخطوة التالية. سنقوم بتقسيم العملية إلى أجزاء أصغر للسماح لنا بالقيام بالعمل الموازي الذي ذكره بوب سابقاً. أتمنى أن يكون ذلك جيداً. أعتقد أنني سأعطي الكلمة لبوب الآن. إذا كانت لديكم أية أسئلة، فلا تترددوا في طرحها عليّ.

بوب أوتشيينغ:

شكراً جزيلاً يا كريس. وأعتقد أننا وصلنا إلى الجزء الأكثر إثارة للاهتمام حيث سنسلط الضوء بسرعة كبيرة على ما خططنا لكم بشأن هذا الموضوع في ICANN77 القادم. لذلك سوف نستعرض ذلك بسرعة كبيرة، هل يمكنني الحصول على الشريحة التالية. إذن، في الاجتماع القادم، ستكون هناك العديد من الجلسات التي تم التخطيط لها بما في ذلك جلسات المجتمع وكذلك SCSOs وكذلك المنظمة.

ستبدأ هذه الجلسات من يوم الأحد، أي 11 يونيو، وحتى اليوم الأخير من اجتماع ICANN، وهذا فقط لتبسيط الضوء لكم على سلسلة من الجلسات وإرشادكم وطلب التخطيط للانضمام إلى هذه الجلسات خلال الاجتماع. كما تعلمون، سيكون هذا ممكناً سواء كنتم في واشنطن أو كنتم تتابعون عن بُعد. لذا فإن لكل جلسة روابطها الخاصة المرفقة بها، ويمكنكم بالفعل اختيار هذا وتحميله على التقويمات الخاصة بكم مباشرة باستخدام روابط Zoom ذات الصلة.

أردت أن أشير إلى أنكم ستلاحظون أن بعض الجلسات، كجلسة عمل GNSO IDN EPDP مثلاً، وهي من الجلسات الأساسية، تحمل علامة النجمة عليها. هذا مع ملاحظة أن هذه جلسات خاصة لها تبعيات لأعمال التنفيذ الجارية في تطوير البرنامج.

إذن لن أقرأ كل هذا، ولكن أريد فقد إعطاءكم لقطات سريعة، وأدعوكم وأشجعكم على التفكير والتخطيط لحضور هذه الجلسات. إذن لدينا شريحتان من هذه الجلسات. تحتوي الشريحة التالية على المجموعة التالية من تلك الجلسات. [00:41:17 - غير مسموع] يمكن أن يكون ذلك.

وبهذا، أريد الآن أن أفتح المجال لكم وللمجتمع والآخرين في غرفة Zoom لطرح الأسئلة. ويمكنكم القيام بذلك في حجرة الأسئلة والأجوبة. يمكنكم أيضاً رفع يديكم. أعتقد أن ذلك يجب أن يكون ممكناً. وبعد ذلك يمكن أن يُسمح لكم بطرح سؤلكم. إذن، إذا كانت لديكم أسئلة فالكلمة لكم. هل هناك أسئلة؟

أندرو تشين:

شكراً لك، بوب. نحن الآن في قسم الأسئلة والأجوبة من هذه المكالمات. إذا كنتم ترغبون في التحدث. فيرجى منكم رفع أيديكم في غرفة Zoom، وبمجرد أن يناديكم منسق الجلسة

باسمكم، يرجى إلغاء كتم صوت الميكروفون وإلقاء الكلمة. قبل التحدث، تأكدوا من تحديد اللغة التي ستتحدثون بها.

وقبل التحدث، تأكدوا من تحديد اللغة التي ستتحدثون بها من قائمة الترجمة الفورية. والتفضل بذكر الاسم لتدوينه في السجل الرسمي، وكذلك اللغة التي ستتحدثون بها إذا كنتم ستتحدثون لغة غير الإنجليزية. وعند التحدث يتعين التأكد من كتم صوت جميع الأجهزة والإشعارات الأخرى. ويُرجى التحدث بوضوح وبسرعة معقولة للسماح بالترجمة الفورية الدقيقة.

ولعرض النص المدون في الوقت الفعلي، انقر فوق زر close caption (غلق التعليق الخطي) في شريط أدوات برنامج Zoom. ولضمان شفافية المشاركة في نموذج أصحاب المصلحة المتعددين في ICANN، نطلب منكم تسجيل الدخول إلى جلسات Zoom بالاسم الكامل. على سبيل المثال، الاسم الأول واسم العائلة أو اللقب. فقد يتم إقصاؤك من الجلسة في حالة عدم تسجيل الدخول باستخدام الاسم بالكامل. بهذا، سأسلم الكلمة مجدداً لبوب، ليسيير حصة الأسئلة والأجوبة.

شكراً لك، أندرو. أرى يدا مرفوعة من الدكتور كوسي. فلنعت الكلمة للدكتور كوسي، نعم.

بوب أوتشيينغ:

شكراً لك.

قصي أميسينو:

نعم، يمكننا سماعك.

بوب أوتشيينغ:

طاب مساؤكم جميعاً. أنا آسف، لدي العديد من التحديثات هنا، جيد جداً، ولكن سؤالي حول معرفة كيفية عملية gTLD الجديدة التي أجريتموها في المرة الأخيرة، هل نقوم بتقييمها، خاصة

قصي أميسينو:

في البلدان الفقيرة مثل بلدي في بنين؟ هل تعلمون ما إذا كان البعض منا مهتمًا بهذه العملية؟ إلى أي مدى نحن مهتمون، كم عدد المعلومات التي سنحصل عليها من دول مثل بلدي لنكون جزءًا من هذه العملية؟ هل هي مشكلة مالية؟ هل هي مشكلة تتعلق بالقدرات؟

ما هي بالضبط مشكلة الأشخاص الذين لا يقدمون مساهمة أو لا يشاركون في عملية تقديم أي شيء؟ هل قمتم بالتقييم جيدًا، أو ما هي النتيجة التي توصلتم إليها بعد التقييم إذا قمتم به؟ إذا لم تكونوا قد قمتم بذلك، فما هي العملية الآن؟ هل من الممكن تقييم الإجراء السابق قبل القيام بعمل جديد؟ شكرًا لك.

بوب أوتشيينغ:

شكرا لك دكتور كوسي. إذن قد نأخذ عددًا من الأسئلة إذا كانت هناك يد أخرى في الغرفة، ثم يمكننا تقديم مجموعة من الإجابات. لكن بما أنني لا أرى أحداً، ربما أطلب من كارين أن تجيب عن هذا السؤال، وأطلب منكم رفع الأيدي إذا كانت هناك أسئلة أخرى. كارين.

كارين لينتز:

شكرًا لك. شكرًا جزيلًا على هذا السؤال. لقد تطرقت إلى بعض المجالات المختلفة، وسأبدأ بالإشارة إلى أن هناك بعض المراجعات للبرنامج فيما يتعلق بجولة 2012 على الرابط الذي وضعته في الدردشة. وهي تركز على مجالات مختلفة. كان بعضها تقنيًا حول استقرار وأمن نظام خادم جذر DNS، وكان البعض الآخر حول ثقة المستهلك، وكيفية استخدام g TLDs الجديدة. وكان هناك فريق بحث على سبيل المثال، في المشاركة من حيث المناطق الجغرافية التي تلقينا فيها الطلبات في جولة عام 2012.

كانت هناك دراسة نظرت في ذلك على وجه التحديد. فيما يتعلق بالأهداف، سألت عن أهداف البرنامج، وكان أحد الأهداف التي تم ذكرها صراحةً عندما توصل المجتمع في الأصل إلى إجماع على إضافة gTLDs جديدة، هو إنشاء خيار منافس إضافي للمستهلكين، ولتوفير إمكانية تضمين أسماء النطاقات الدولية في مساحة gTLD.

أعتقد أنه مع استمرار البرنامج، كان هناك الكثير من الاهتمام بالمشاركة، أي مشاركة متنوعة من جميع مناطق العالم لتكون قادرًا على دعم المستخدمين في كل منطقة من خلال تضمين لغات ونصوص مختلفة.

هناك العديد من مكونات البرنامج التي تتعلق بسؤالك، ولكن أحد الأشياء التي سأذكرها والموصى بها في التقرير النهائي الذي تحدثنا عنه، هو برنامج دعم مقدمي الطلب، والذي يسمح بدفع رسوم مالية، تتعلق بعض التخفيضات في رسوم عملية تقديم الطلب.

هذا هو المجال الذي يعمل عليه الفريق بنشاط الآن. أعتقد أن الكثير من هذا يتعلق أيضًا بالاتصالات والتواصل. وهذا أيضًا شيء يقوم به الفريق وما زال يخطط له عبر مشاركة المعلومات مع المجموعات التي قد لا تكون على دراية بعد بالفرصة القادمة وكيف ستجري هذه العملية. إذن أمل أن يجيب هذا على سؤالك، ونحن جاهزون لتلقي أي أسئلة إضافية حول هذا. شكرًا لك.

بوب أوتشيبينغ:

شكرًا جزيلاً لك، كارين. هل هناك المزيد من الأسئلة؟ ربما أثناء انتظارنا، أريد أيضًا تسليط الضوء على أن برنامج دعم المتقدمين مستهدف أيضًا ليتم إطلاقه قبل افتتاح الجولة، وهذا على وجه التحديد للسماح بعملية تحديد المؤهلين للحصول على الدعم وفي الواقع [00:49:04 - غير مسموع] الدعم كما تم تقييمه. لذلك هذا هو السبب في أنه يتم إجراء هذه الجولة نفسها في وقت مبكر أو كونها مخططة لإجرائها قبل تاريخ الافتتاح. لا أرى أياد أخرى في الوقت الحالي.

أندرو تشين:

بوب، لا توجد حاليًا أي أسئلة في حجرة الأسئلة والأجوبة أيضًا.

بوب أوتشيبينغ:

حسنًا. إذن، ربما إذا لم تكن هناك أسئلة أخرى، أندرو، هل لدينا بريد إلكتروني مستلم، على سبيل المثال، أو أي أسئلة قد تأتي عبر البريد الإلكتروني فيما بعد؟ لست متأكدًا من أن ذلك

ممکن، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فربما سأحول الأمر إلى كارين لإعطاء أي ملاحظات ختامية لهذه الجلسة. أعني، لتريزا، آسف.

تيريزا سواينهارت: شكراً بوب، وشكراً لكم جميعاً على العرض التقديمي وعلى المشاركة والأسئلة الممتازة. ولقد كنت أتابع الدردشة، هذا جيد حقاً. نشكر الجميع على الانضمام إلى هذه الجلسة من أي منطقة زمنية تتواجدون فيها. هذا برنامج مهم للعالم بأسره، لذلك نقدر حقاً المشاركة هنا.

سنقوم بنشر الشرائح، وبالطبع، سيكون هناك تسجيل متاح لكم لمشاركته أيضاً مع أي شخص لا يمكنه التسجيل. وبهذا، بالنسبة للذين سيحضرون شخصياً اجتماع ICANN، أتمنى لكم رحلات آمنة، ونتطلع إلى لقاءكم هناك. وبالمثل، فإن المشاركين الافتراضيين يتطلعون إلى رؤيتكم هناك. وأتمنى للجميع صباحاً أو مساءً سعيداً. شكراً لك.

بوب أوتشبينغ: شكراً جزيلاً.

كارين لينتزر: شكراً لك.

بوب أوتشبينغ: إلى اللقاء. إلى اللقاء.

كارين لينتزر: إلى اللقاء.

AR

ICANN77 أسبوع الإعداد – مستجدات الجولة القادمة لبرنامج نطاقات gTLD الجديدة

[إنهاء التدوين]