

ICANN78 | أسبوع الإعداد – مستجدات الجولة القادمة لبرنامج نطاقات gTLD الجديدة
الاثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – من 4:30 إلى 5:30 بالتوقيت الصيفي لأوروبا الوسطى

جيا كيموتو: أهلاً ومرحباً بكم في جلسة برنامج نطاقات gTLD الجديدة: تحديثات تنفيذ الجولة القادمة. معكم جيا كيموتو، مديرة المشاركة عن بعد لهذه الجلسة.

يُرجى العلم بأن هذه الجلسة يجري تسجيلها، وتحكمها معايير السلوك المتوقعة في ICANN.

ستشمل الترجمة الفورية لهذه الجلسة اللغة العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية والإسبانية. انقر فوق ترجمة فورية ICANN في Zoom، وحدد اللغة التي ستستمع إليها خلال الجلسة. سيتم طرح الأسئلة في نهاية الجلسة أثناء جزء الأسئلة والأجوبة لهذا الاجتماع. وبذلك، سأسلم الكلمة إلى كارين لينتز، نائبة رئيس بحوث السياسات وبرامج أصحاب المصلحة.

كارين لينتز: شكراً يا جيا. ومرحباً بكم جميعاً في جلسة الأسبوع التحضيري لاجتماع ICANN78. وهي حول برنامج نطاقات gTLD الجديدة: تحديث تنفيذ الجولة القادمة. يغطي جدول الأعمال مجالات النشاط الرئيسية منذ اجتماع ICANN الأخير في يونيو/حزيران.

يتمحور ذلك بشكل أساسي حول خطة التنفيذ التي نشرناها في نهاية شهر يوليو/تموز، التي تتضمن الجوانب المختلفة للبرنامج مثل الاتصالات. وسنتحدث عن التمويل، والجدول الزمني، وطريقة تنظيم العمل؛ ومن ثم أيضاً المتوقع في اجتماع ICANN78 في هامبورج. هل يمكننا الانتقال إلى الشريحة التالية من فضلك؟ الشريحة التالية.

كارين لينتز: سأبدأ ببعض المعلومات الأساسية والسياق. إن العمل الذي نقوم به في الجولة القادمة لبرنامج نطاقات gTLD الجديدة مستمد من عمل مجتمع أصحاب المصلحة المتعددين. والمجموعة المشار إليها في هذه الشريحة هي من المنظمة الداعمة للأسماء العامة التي تعمل على سياسة نطاقات

ملاحظة: مايلي هو ما تم الحصول عليه من تدوين ماورد في الملف الصوتي وتحويله الى ملف كتابي نصي. ورغم أن تدوين النصوص يتمتع بدقة عالية، إلا أنه في بعض الحالات قد تكون غير مكتملة أو غير دقيقة بسبب المقاطع غير المسموعة والتصحيحات النحوية. تنشر هذه الملفات لتكون بمثابة مصادر مساعدة للملفات الصوتية الأصلية، ولكن لا ينبغي أن تُعامل كما لو كانت سجلات رسمية.

gTLD، وهي سياسة لنطاقات المستوى الأعلى العامة. وسميت المجموعة بالإجراءات القادمة لنطاقات gTLD الجديدة.

وقد طُلب من تلك المجموعة تقديم المشورة بشأن إن كان سيتم الاستمرار في جولات تقديم الطلبات لنطاقات المستوى الأعلى العامة الجديدة التي سيتم إضافتها إلى نظام اسم النطاق وكيفية القيام بذلك. وكما ترون في هذه الشريحة، أكدت المجموعة واتفقت على أنه، نعم، ينبغي الاستمرار في إضافة نطاقات المستوى الأعلى الجديدة "بطريقة مستمرة ومنظمة وفي الوقت المناسب ويمكن التنبؤ بها". تشمل الأسباب التي أكدوا عليها تعزيز التنوع وتشجيع المنافسة وتعزيز فائدة نظام أسماء النطاقات. الشريحة التالية.

لذا عندما نتحدث عن تلك الأهداف، فهذه هي الأهداف التي تحرك جميع أعمال التنفيذ التي سنتحدث عنها في هذه الجلسة والتي تتعلق بمواصلة بناء الإنترنت متعدد اللغات، وخلق خيارات واختيارات جديدة للمستهلكين، وتوفير الفرص للشركات والابتكار. هل يمكننا الانتقال إلى القسم التالي من فضلك؟

سأعطي أولاً أبرز الأحداث منذ يونيو/حزيران. ويحدث هذا في عدد من المجالات. أولاً، قمنا بدعم مجلس إدارة ICANN في النظر في التوصيات المتعلقة، وتوصيات السياسة المتعلقة من مجموعة عمل الإجراءات القادمة. ومؤخرًا، في سبتمبر/أيلول، تم حل مجموعة أخرى من التوصيات. لذلك [هناك] 13 توصية متبقية.

بالإضافة إلى ذلك، لدينا فريق مراجعة التنفيذ، أو IRT، الذي يعمل حاليًا على وضع دليل مقدم الطلب للجولة القادمة. وسوف تسمعون عن ذلك أيضًا في هذه الجلسة.

وأحد الإنجازات الرئيسية هنا هي خطة التنفيذ التي تم نشرها في نهاية شهر يوليو/تموز، بناءً على بعض تحديثات المجتمع وخطط العمل. ولكن سيكون هذا الأساس للعمل الذي سنوضحه في معظم هذا العرض.

سأسلم الكلمة بعد ذلك إلى جاريد أيروين، الذي سيتحدث عن خطة التنفيذ. شكرًا.

شكرًا يا كارين. مرحبًا بالجميع. الشريحة التالية من فضلك.

جاريد أيروين:

وكما ذكرت كارين، كان أحد الإنجازات الرئيسية خلال الأشهر القليلة الماضية هي خطة التنفيذ، التي قدمناها إلى مجلس الإدارة في نهاية شهر يوليو/تموز.

وتعتمد خطة التنفيذ المذكورة على نتيجة أخرى قدمناها إلى مجلس الإدارة في اجتماع ICANN77، وهي نظرة عامة على وضع البرنامج التي تتضمن جميع الأعمال التي يجب القيام بها بعد مرحلة تنفيذ السياسة أو اكتمال دليل مقدم الطلب (AGB). وستحدث لاحقًا في هذا العرض التقديمي أيضًا عن كلا مساري العمل – تنفيذ السياسات ومسارات عمل وضع البرامج.

تأخذ خطة التنفيذ أيضًا في الاعتبار العديد من الإنجازات الأخرى التي تم تقديمها إلى مجلس الإدارة على مدار الأشهر القليلة الماضية بما في ذلك خطة لأي توصيات معلقة لا يزال يجب على مجلس الإدارة النظر فيها – توصيات الإجراءات القادمة لنطاقات gTLD الجديدة (SubPro)، أي؛ بالإضافة إلى منهجية وخطة عمل لـ IRT؛ خطة وجدول زمني لعمل السياسة بشأن النطاقات العامة المغلقة؛ وأيضًا خطة مشروع لأسئلة ميثاق مجموعة عمل العملية المعجلة لوضع السياسات لأسماء النطاقات المدوّلة (IDN EPDP) التي قد يكون لها تأثير على دليل مقدم الطلب.

تم اعتبار كل هذه الأشياء جزءًا من وضع خطة التنفيذ الحالية. تغطي خطة التنفيذ نفسها عدة جوانب مختلفة، بما في ذلك الجدول الزمني المقدر لافتتاح برنامج نطاقات gTLD الجديدة: الجولة القادمة، التي سنتحدث عنها في الشريحتين التاليتين.

كما أنها توفر نظرة عامة على جميع التبعيات، التي ذكرت بعضها بالفعل، والتوصيات المعلقة، وغيرها من أعمال المجتمع الجارية. كما تقدم أيضًا نظرة عامة على البيانات المالية للتنفيذ، التي سنغطيها أيضًا اليوم. وتقدم نظرة عامة وجدول زمنية للعناصر والمشاريع الرئيسية التي تشكل الخطة.

هناك العديد من الأشياء التي نطلق عليها المشاريع الأولية التي تدخل في خطة التنفيذ الحالية التي تغطي الجوانب المختلفة لبرنامج نطاقات gTLD الجديدة: الجولة القادمة، مثل تقديم الطلب ومعالجته. كل الأشياء التي يجب أن تدخل في وضع الخطة التي تم أخذها في الاعتبار في خطة التنفيذ. ومرة أخرى، سنغطي ذلك لاحقًا في هذا العرض التقديمي. الشريحة التالية.

أردنا فقط تقديم المزيد من التفاصيل حول الجدول الزمني لافتتاح الجولة القادمة وما يحدث في هذا الجدول الزمني. ويمكنكم أن تروا 1+2، وربما سمعتم ذلك من قبل. إذا نظرتم إلى خطة

التنفيذ، فقد رأيتم ذلك فيها. ويشير ذلك بشكل عام إلى جدول زمني مدته ثلاث سنوات لبدء الجولة القادمة. وسنتان من تلك السنوات، والمحرك الحاسم لتلك السنوات الثلاث، هما مسار عمل تنفيذ السياسة الذي سيتوج باكتمال دليل مقدم الطلب.

ومن المتوقع أن يستغرق هذا العمل عامين، وينتهي في مايو/أيار 2025، بعد أن بدأ في مايو/أيار 2023. ومن المتوقع أن يستغرق العمل التشغيلي ثلاث سنوات، وسيتم تنفيذ سنتين منها بالتوازي مع أعمال تنفيذ السياسة. لقد بدأ هذا العمل بالفعل وسيستمر لمدة عام بعد الانتهاء من دليل مقدم الطلب. وستكمل مؤسسة ICANN هذا العمل التشغيلي أو وضع البرامج بعد الانتهاء من دليل مقدم الطلب.

لذلك مع أخذ هذه الأشياء في الاعتبار، ومع أخذ هذا التوقيت في الاعتبار، نتوقع اكتمال دليل مقدم الطلب في مايو/أيار 2025، وهذا من شأنه أن يمكّن من افتتاح جولة تقديم الطلبات في الربع الثاني من عام 2026 بهدف الافتتاح في أبريل/نيسان 2026.

ومن المهم العلم بأنه – وهذا ما تم تفصيله أيضًا في خطة التنفيذ – أن أي تأخير في مسار عمل تنفيذ السياسة سيكون له تأثير على التوقيت العام لافتتاح الجولة القادمة. الشريحة التالية من فضلك.

يمكنكم هنا رؤية نظرة عامة رفيعة المستوى أو جدول زمني رفيع المستوى لبعض المعالم الرئيسية التي تدخل في افتتاح الجولة القادمة. ضمن خطة التنفيذ نفسها، هناك الكثير من الجداول الزمنية التفصيلية ومخططات جانت التي يمكنكم الاطلاع عليها لجميع المشاريع المختلفة التي تشكل الخطة.

لكن هنا يمكنكم رؤية الجدول الزمني العام لبرنامج دعم مقدم الطلب، وبرنامج تقييم مزود خدمة السجل، ومسار عمل تنفيذ السياسة، ثم مسارات عمل وضع البرنامج. الشريحة التالية.

أعتقد أنني سأعيد الكلمة إلى كارين.

[إنه بوب].

كارين لينتز:

بوب أوتشبينغ:

نعم. أعتذر يا جاريد. إنه أنا.

جاريد أيروين:

أعتذر يا بوب.

بوب أوتشبينغ:

رائع. شكرًا على ذلك يا جاريد. في هذا الجزء، سأحدث بإيجاز عن استراتيجية أو خطة الاتصالات والتوعية حول الجولة القادمة. وكما تعلمون جميعًا، كانت الاتصالات والتوعية أيضًا عنصرًا رئيسيًا في التقرير النهائي. وتم التركيز كثيرًا على ضمان وجود اتصالات قوية حول الجولة القادمة للوصول إلى أصحاب المصلحة المعنيين ومقدمي الطلبات المحتملين لضمان أنه بحلول وقت الإطلاق أو افتتاح الجولة، سيكون لدى كل من كان ينبغي أن يعرف المعلومات ذات الصلة حول الجولة.

لذا فقد تم تناول هذا الأمر من منظور ذي شقين. يوجد عنصر اتصالات، وفي إطار الاتصالات، سوف ينتهج دليل مقدم الطلب نهجًا من مرحلتين.

المرحلة الأولى، التي تم إطلاقها في مارس/أذار 2023 التي تستفيد أيضًا من أيام القبول الشامل لدينا، حيث شارك بعضكم في ذلك، وتهدف حقًا إلى خلق الوعي حول القبول الشامل وأسماء النطاقات المدوّلة. وكما تعلمون، فإن تعزيز شبكة الإنترنت المتعددة اللغات يشكل عنصرًا أساسيًا في الجولة القادمة، كما نفهم جميعًا.

وسوف تركز المرحلة الثانية من عنصر الاتصالات والتوعية على الجولة القادمة نفسها. هذا لأنه، كما أوضح جاريد للتو، لدينا هدف 1+2 لافتتاح الجولة القادمة للطلبات بحلول الربع الثاني من عام 2026. لذا، قبل 18 شهرًا من الافتتاح الفعلي، أو قبل فتح فترة التقديم، للمشاركة في حملة تواصل وتوعية قوية في الجولة القادمة نفسها.

إذن، هناك في الأسفل، ترون جدولًا زمنيًا رفيع المستوى بشأن ما اقترحنه بشأن مراحل الاتصال الرئيسية. أردت تسليط الضوء على أنه في يونيو/حزيران من العام المقبل، سينصب التركيز على برنامج دعم مقدمي الطلبات، ASP، وبرنامج تقييم مزود خدمة السجل الذي، كما لاحظتم في الخطة نفسها، سيتم افتتاحه في الربع الرابع من عام 2024.

وبالتالي، من المتوقع أن يتم إطلاق حملة اتصالات وتوعية حول هاتين الخدمتين. وسنستهدف مقدمي الطلبات المحتملين لبرنامج دعم مقدم الطلب، ولكن أيضاً مقدمي الطلبات المحتملين أو مشغلي السجل.

ومرة أخرى، كما أشرت، بعد مرور 18 شهراً على الافتتاح الفعلي، سنشرع في حملة اتصالات وتوعية قوية في الجولة القادمة نفسها. يمكنك حساب ذلك مرة أخرى إلى حوالي يناير/كانون الثاني 2025. وهذا هو عنصر الاتصالات في الجولة القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، ستعمل المؤسسة، بالطبع، بشكل وثيق جداً، خاصةً مع الإدارات المختلفة داخلياً، على مكونات المشاركة للتوعية. وسيستفيد هذا حقاً، على وجه التحديد، فرق المشاركة العالمية لأصحاب المصلحة (GSE)، والمشاركة الحكومية. بالطبع، لدينا فريق مشاركة مكتب المسؤول الفني الرئيس المعني بالمشاركة الفنية، لكن أيضاً داخل الإدارة مثل النطاقات العالمية وشعبة المجتمع.

ستعمل هذه الفرق بشكل تعاوني للغاية للاستفادة من الأحداث الوطنية والمحلية والإقليمية والعالمية للتواصل حقاً مع مقدمي الطلبات المحتملين أو أصحاب المصلحة ولصياغة المعلومات ذات الصلة بتلك الفئات المختلفة من أصحاب المصلحة والمشاركين المحتملين في هذه الجولة القادمة.

وبالتالي، فإننا نعمل على معلومات ومحتوى محدد منسق يستهدف هذه المجموعات المختلفة من أصحاب المصلحة والمشاركين المحتملين في الجولة القادمة. وسنعمل على الاستفادة من هذه المنصات في جميع أنحاء العالم لضمان حصولكم على المعلومات الصحيحة وفي الوقت المحدد فيما يتعلق بالجولة القادمة.

بذلك، سأنتقل إلى كارين لمناقشة مكونات التمويل للجولة القادمة.

شكراً يا بوب. سأحدث قليلاً بعد ذلك عن الجوانب المالية لأعمال التنفيذ. هل يمكننا الانتقال إلى الشريحة التالية من فضلك؟

كارين لينتز:

لذا فإن الشيء المهم الذي يجب معرفته للحصول على المعلومات الأساسية هو أن عمل السياسة الأصلي الذي أنشأ برنامج نطاقات gTLD الجديدة أوصى بتحديد رسوم الطلب بطريقة تغطي

تكلفة تقديم البرنامج. وكان المبدأ هو أن تقديم برنامج نطاقات gTLD الجديدة ينبغي ألا يأخذ أموالاً من موازنة التشغيل لـ ICANN وينبغي ألا ينتقص من بقية المسؤوليات التي تحتاج ICANN إلى تنفيذها.

لذلك تم التأكيد أيضاً على هذا المبدأ في مجموعة عمل الإجراءات القادمة، ولذا فإننا نعمل على إنشاء برنامج ونموذج من شأنه أن يؤدي إلى استرداد التكلفة. ويتضمن ذلك وضع بعض الافتراضات العملية لأننا لا نعرف حجم الطلبات لمعرفة التكلفة الدقيقة. وبالتالي فإن الافتراض العملي الذي نستخدمه واستخدمناه في خطة التنفيذ هو حوالي 2000 طلب، وهو تقريباً ما تم تلقيه في جولة تقديم الطلبات السابقة.

وبالتالي فإن التكاليف التي حسبتها تشمل الموظفين بدوام كامل، والمتعهدين، وكذلك العديد من أنشطة التوعية والوعي والاتصالات التي وصفها بوب للتو.

سيكون المكون الجديد لهذه الجولة القادمة هو برنامج تقييم مزود خدمة السجل. وقد تمت التوصية بهذا حتى يمكن تقييم مقدمي الخدمات الذين كانوا يقدمون خدمات خلفية من أنواع مختلفة لمقدمي الطلبات – حيث يتم تقييم قدراتهم الفنية مسبقاً حتى افتتاح الجولة. وهذه العملية جارية أيضاً، ولكن يتم أيضاً تتبع هذه التكاليف حتى تتمكن رسوم المشاركة في هذا البرنامج أيضاً من تغطية تكلفة ذلك. الشريحة التالية.

إذن هذه هي الموازنة المضمنة في وثيقة خطة التنفيذ. وهي إجمالي 70 مليون دولار للسنوات الثلاث التي وصفها جاريد في الجدول الزمني. يتضمن ذلك 9 ملايين دولار تم تخصيصها بالفعل لمرحلة التصميم التشغيلي و9 ملايين دولار أخرى خصصها مجلس الإدارة للمشروع في مارس/أذار. وكان من المقرر أن يغطي هذا التمويل العمل المستمر حتى نهاية هذا الشهر وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الثاني.

لذا تم إدراج كلا الأمرين في مبلغ الـ 70 مليون دولار أمريكي، ونتوقع أننا كمؤسسة ICANN سنطلب التمويل من مجلس الإدارة في سلسلة من الزيادات. لذلك، أربع إلى ست مرات على مدار السنوات الثلاث، سنطلب حزمة أخرى من التمويل.

إلى جانب ذلك، سيتم أيضاً تقديم تحديثات منتظمة للحالة إلى مجلس الإدارة والمجتمع فيما يتعلق بما تم تحقيقه بالأموال التي تم إنفاقها ثم ما الذي تم إنفاقه عليه. وهذا مجال سيستمر خلال الفترة القادمة.

القسم التالي. سنتحدث عن هيكل العمل، وطريقة تنظيمنا لأنفسنا. ولذا سأعيد الكلمة إليك يا بوب من أجل ذلك.

بوب أوتشيبينغ:

شكرًا جزيلًا يا كارين. كما يمكنكم أن تتخلوا، يعد برنامج الجولة القادمة لنطاقات gTLD الجديدة واحدًا من أكبر البرامج التي تنشرها المؤسسة [غير مسموع] في الوقت الحالي. وكما هو الحال في مثل هذا البرنامج، لا يمكنكم عادةً هيكلته أو فصله إلى مكونات صغيرة لتسهيل التنفيذ والإدارة والمتابعة أيضًا.

لذلك تم تقسيم هذا البرنامج على وجه التحديد إلى عنصرين رئيسيين، ما نسميه مسارات العمل – وسأتحدث عن ذلك باختصار – ثم المشاريع. ينقسم البرنامج بأكمله على نطاق واسع إلى مسارات العمل والمشاريع.

الآن، فيما يتعلق بمسارات العمل نفسها، لدينا أربعة مسارات عمل متميزة يمكن أيضًا النظر إليها في مكونين عريضين. المسار الأول، والذي نطلق عليه مسار العمل 1، الذي يركز على تنفيذ السياسة، وهو العمل الذي تقوم به المؤسسة بالتعاون مع فريق مراجعة التنفيذ، IRT.

سيؤدي ذلك إلى وضع دليل مقدم الطلب، الذي، كما يعلم معظمكم، هو كتاب قواعد العملية ثم الطلبات. حيث يحكم دليل مقدم الطلب كل شيء حول الجولة. لذا، فإن مسار العمل 1 بشأن تنفيذ السياسة مخصص لذلك العمل الذي ستكون نتيجته النهائية هو دليل مقدم الطلب.

الآن، مسارات العمل 2-4 هي ما نسميه مسارات عمل وضع البرامج. وهي في الأساس عبارة عن مجموعة من مسارات العمل الموجهة نحو الانتهاء من الأنظمة الصحيحة والعمليات الصحيحة والأدوات المناسبة ورأس المال البشري المناسب لتنفيذ الجولة القادمة من السلاسل واستلامها ومعالجتها وتشغيلها فعليًا.

يركز مسار العمل 2 على تصميم البرنامج، الذي يعمل على وضع العمليات والإجراءات الداخلية، التي سنستخدمها لمعالجة الطلبات. ويأخذ مسار العمل 3 هذه العمليات ويطورها إلى متطلبات

النظام التي يتم استخدامها بعد ذلك لتنفيذ الأنظمة والأدوات التي ستستخدمها المؤسسة لمعالجة الطلبات.

ويجمع مسار العمل [3] كل شيء معًا من حيث العمليات والإجراءات والأنظمة ورأس المال البشري؛ وجعل ذلك يعمل معًا بحيث يكون لديك نظام شامل ومتجانس لمعالجة الطلبات.

وبالتالي، فإن مسارات العمل، بحلول الوقت الذي يتم فيه ذلك بالكامل، تتوقعون أن نكون قد قمنا بتجهيز المنصات ذات الصلة، والأشخاص المعنيين، والأدوات ذات الصلة لتلقي الطلبات ومعالجتها.

ومن ناحية أخرى، ينقسم البرنامج نفسه إلى مشاريع. وما ترونه هنا هو ما نطلق عليه المشاريع الأولية، بشكل أساسي من المشاريع التي تدعم أجزاء مختلفة من البرنامج إلى المشاريع الرئيسية التي تتعلق بالبرنامج نفسه. على سبيل المثال، في أسس البرنامج، لدينا عدد من المشاريع الفرعية التي تتضمن الموقع الإلكتروني للجولة التالية نفسها والذي يعتبر مكملًا للبرنامج والتي تكون جميعها ذات صلة بالبرنامج.

ثم لدينا المشاريع 2-9. ويمكنكم أن تروا أن المشروع 9 يتعلق بمرحلة ما بعد التعاقد وعمليات البرنامج، مما يعني أنك قد خضعت لتقييم الطلب بالكامل وتم التعاقد عليه. وماذا تفعل المؤسسة بعد التعاقد؟

إذن ما ترونه هنا ليس كل المشاريع، ولكن فقط المشاريع الأولية التي تعتبر أساسية لتوثيق البرنامج. وأعلم أنه يمكننا جميعًا [قراءة] هذا.

وبذلك، يمكنني تحويل الكلمة إلى زملائي للتحدث أكثر قليلاً عن مسارات العمل بأنفسهم. وأعتقد أن الأول سيكون حول مسار العمل 1. أنتل الكلمة إلى لارس.

لارس هوفمان:

شكرًا يا بوب. أتمنى أنكم تسمعونني جيدًا، وأعتذر على التأخير الطفيف. كنت أحاول فقط تجهيز بعض الروابط للجميع. ومرحبًا بالجميع. أعتذر. لسبب ما، لا أستطيع رؤية الشرائح. ها نحن ذا.

نعم. سأحدث قليلاً، كما قال بوب، عن مسار العمل 1 وتنفيذ السياسة. وكما قال بوب، فإن نتيجة ذلك هي دليل مقدم الطلب، وهو في الأساس نسخة محدثة من الوثيقة التي استخدمناها لعام 2012 لتنفيذ توصيات وتأكيدات لعملية وضع السياسات SubPro PDP. تحدثت كارين عن ذلك.

هناك بعض الإحصائيات هنا لكم إذا كنتم مهتمون. أسفل اليسار هناك، ترون عدد التوصيات. إلى اليسار، قبل المجلس أو اعتمد 104 توصية. كان هناك سبع – لا يمكنكم رؤية ذلك جيداً، على ما أعتقد، باتجاه اليمين هناك – لم يتم تبنيها.

كان هناك قرار من مجلس الإدارة في إسطنبول في الشهر الماضي تقريباً، ولا تزال هناك 13 توصية معلقة في أسفل اليمين. ونتوقع أن يتم حل هذه المشكلات في الاجتماع القادم في هامبورج خلال اجتماع مجلس الإدارة هناك.

لأولئك منكم الذين ليسوا على دراية كبيرة، مجرد ملاحظة سريعة. 165 أقرت بتوجيهات التنفيذ هذه، بحيث لا يتم اعتمادها رسمياً من قبل مجلس الإدارة. لكن من الواضح أنها ترشد وتوجه تنفيذ التوصيات، وبالتالي لم يتم اعتمادها رسمياً، كما قلت، من قبل مجلس الإدارة، ولكن تم الاعتراف بها ببساطة.

هناك بعض الإحصائيات الأخرى التي أود الإشارة إليها بسرعة كبيرة. ترون هنا نسبة إنجاز تبلغ حوالي 16.5%. لقد تحدثنا مع فريق مراجعة التنفيذ IRT حول هذا الأمر، ونحاول إيجاد صيغة لقياس مدى التقدم الذي تم إحرازه. إن نسبة 100% تعني بشكل أساسي أن دليل مقدم الطلب قد راجعه IRT وأصبح جاهزاً للتعليق العام. ونحن حوالي 16.5%. وكما قلت، هذا في الحقيقة مجرد تقدير. من الصعب جداً وضع أرقام دقيقة حول هذا الأمر، لكنكم ستشاهدون في الشريحة التالية، قليلاً، ما تم تحقيقه وما هو قادم.

بالإضافة إلى ذلك، ترى أن لدينا حوالي 600 يوم متبقي حتى يصبح دليل مقدم الطلب جاهزاً وفقاً للجدول الزمني العام. لقد مر 146 يوماً منذ اللقاء الأول. وترون تلك التواريخ هناك أيضاً والتي تعد أيضاً جزءاً من خطة التنفيذ التي تحدث عنها جاريد سابقاً. وبهذا، الشريحة التالية، من فضلك، بسرعة كبيرة. حسناً يا بوب. شكرًا جزيلاً. أراكم [غير مسموع] النص.

سأقوم بنشر بضع روابط فقط في الدردشة أيضًا. وهذه هي صفحة Wiki الخاصة بفريق مراجعة التنفيذ وأيضًا إحاطة ICANN78. تم تضمين هذه الروابط أيضًا في العرض التقديمي في النهاية، لكنني أعتقد أنها قد تكون مفيدة، رغم ذلك.

لذا فإن هذا يصل قليلاً إلى نسبة 16.5% من الشريحة السابقة. هذه هي المواضيع الـ 41 الواردة في التقرير النهائي. كما ترون هنا لدينا حوالي سبعة من تلك التي تمت مشاركتها مع IRT حتى الآن، وهذا هو اللون الأزرق الفاتح، على ما أعتقد، على اليسار. ثم لدينا اللون الأخضر هنا في المنتصف. وقد تم إعداد هذه لمشاركتها مع IRT إما في هذا الربع أو في الربع التالي.

وهناك بعض المواضيع الجوهرية والكبيرة إلى حد ما هنا: تقييم RSP. أدار زميلي فرانسيسكو ندوة عبر الإنترنت في هذا الأسبوع التحضيري [غير مسموع]. وأيضًا، برنامج دعم مقدم الطلب، وهو موضوع آخر نعمل عليه وسنناقشه مع IRT. وبعد ذلك سيتم التعامل مع المواضيع المتبقية في الأرباع الأربعة التي ستتبع ذلك حتى مايو/أيار 2025.

ترون بعض المواضيع هنا مع العلامات النجمية. إنها إشارة بسيطة هنا إلى أن هذه المواضيع ستحتوي على عدد قليل جدًا من التوصيات – اثنتين أو أقل، كما نقول هنا في الأسفل – مما يعني أنه من المحتمل أن يتم "التعامل معها" بسرعة نسبية. وبالتالي فإن عدد المواضيع الجوهرية ليس في الواقع — فهو ليس طويلاً بالنسبة للنصف الثاني من IRT.

ثم في أسفل اليسار، يوجد موضوعان هنا. لقد أدرجنا هذه الأربعة. بشكل أساسي، لا تتطلب مخرجات التوصية أي لغة في حد ذاتها في دليل مقدم الطلب. إنها تؤكد على الأشياء التي قمنا بها لتقديم معلومات للجولة القادمة، ولكن ليس بالضرورة أن يكون ذلك ذا صلة بدليل مقدم الطلب.

وبعد ذلك، أرى سؤالاً من روبنز، بسرعة كبيرة. لا أعرف إذا كنا نريد طرح الأسئلة الآن. نعم، روبنز، بالتأكيد. روبنز [يلاحظ] – إذا تمكنا من العودة بسرعة كبيرة فسيكون ذلك رائعًا. شكرًا جزيلاً.

لذا يشير روبنز إلى أن الموضوع التاسع والعشرين هو تضارب الأسماء. ننتظر في ذلك تقرير مشروع تحليل تضارب الأسماء NCAP 2. وأعتقد، في الواقع، أن مجلس الإدارة اعتمد التوصيات بشأن 29 مع بيان توضيحي من مجلس المنظمة الداعمة للأسماء العامة (GNSO). وفي الواقع، أعيد الصياغة هنا، لكن على حد ما أتذكر، يقول البيان التوضيحي، بشكل أساسي،

يمكن لمجلس الإدارة قبول التوصية على أساس أن التنفيذ يجب أن ينتظر حتى يتم إصدار تقرير NCAP 2. وهذا بالتأكيد ما نتوقع أن نفعله.

وبذلك، سأتوقف بالتأكيد. أعتذر إن أجبت على السؤال في منتصف الكلام. يمكننا أن نفعل ذلك في النهاية أيضًا. وأعتقد أن كريس هو التالي. إليك الكلمة، كريس. شكرًا لكم جميعًا.

كريس بير:

شكرًا يا لارس. يوم إثنين سعيد للجميع. شكرًا لكم على تشریفكم لنا بالحضور اليوم. سأحدث عن مسارات العمل 2-4 والتي نسميها مجتمعة وضع البرامج. والسبب وراء تجميعها معًا هو أنها تميل إلى أن تكون مسارات عمل أكثر تركيزًا داخليًا عندما يتعلق الأمر بتنفيذ التقرير النهائي، SubPro.

العناصر نفسها، مسار العمل 2، في الشريحة السابقة التي شاهدتموها، كانت تركز على التصميم وإنشاء العملية لكل ما يجب أن يحدث. ويركز مسار العمل 3 على بناء الأنظمة والإمكانيات الأخرى التي سنحتاج إلى تقديمها فعليًا. ويتعلق مسار العمل 4 التفعيل للتشغيل. إنها تأخذ هاتين النقطتين الأخريين والتأكد من أن لدينا الموارد والتدريب حتى نتمكن من تقديمهما.

إذا نظرتم عبر الشريحة هنا، سترون أن هناك عددًا من النقاط النقطية هنا. إنه ملخص لما حدث. ما أود قوله هو أن المشاريع التسعة الأساسية التي تحدث عنها بوب أيضًا هي تفاصيل العمل. ويحتوي المشروع رقم 1 على الكثير مما نسميه العمليات الأساسية أو الرئيسية، والتي سترونها في النقطة الرابعة هنا.

كان الكثير من التركيز خلال الشهرين الماضيين منصبًا على وضع وتوثيق تلك العمليات، تلك الخطوط الأساسية. وهذه هي العمليات التي تحدث عدة مرات خلال البرنامج، عادةً مع فروق دقيقة أو تغييرات مختلفة بناءً على مكان حدوثها. لكن هذا هو ما تدور حوله الوثائق، تلك العمليات الأساسية.

المشروعان الآخران اللذان نعمل عليهما أيضًا بنشاط الآن هما دعم مقدم الطلب وبرامج تقييم RSP. وقد بدأ كلاهما في نقاط مختلفة في الشهرين الماضيين. لقد تم تخصيص الموارد لهما، وهما في مراحل مختلفة من العمل.

لقد عملنا على وضع قاموس، على ما أعتقد، أو قائمة جرد للعمليات التي نعرفها حتى الآن، وسيكون لدي شريحة بعد قليل لأوضح لكم ذلك.

والشيء الآخر الذي يحدث هو أن قسم الهندسة وتكنولوجيا المعلومات لدينا يعمل مع الأقسام الأخرى للتقدم في وضع الأنظمة. ونعمل بنشاط على نظام تقييم RSP، ونخطط لبدء العمل على نظام دعم مقدم الطلب في الأشهر المقبلة.

الجانب الآخر الذي يجب ملاحظته هنا هو أن هناك الكثير من الأشياء الأخرى التي تحتاج إلى تطوير لدعم البرنامج والتي ليست بالضرورة ضمن البرنامج نفسه. وسترون النقطة الثانية إلى الأخيرة هنا نتحدث عن مشاريع التبعية التشغيلية والاستراتيجية. هذا هو العمل في جميع أنحاء المؤسسة الذي يجب أن يحدث حتى نتمكن من دعم البرنامج. وقد بدأ العديد من هذه أيضًا.

ينصب تركيز العمليات الآن – يجب أن أقول التفعيل للتشغيل – في الوقت الحالي بشكل أساسي على جانب البائع منها. وكما تعلمون، في المرة الأخيرة التي تم فيها تشغيل البرنامج في عام 2012، ذهب قدر كبير من التكلفة إلى جانب البائع الذي قدم معظم لجان التقييم وما شابه. لذا، هناك حاجة إلى الكثير من الاستراتيجية والتفكير في هذا الأمر، وهذا ما يحدث الآن في هذا الجانب. هل يمكننا الانتقال إلى الشريحة التالية بسرعة؟

لا تجهدوا أعينكم وأنتم تحاولون قراءة هذا. يمكنكم تنزيل المجموعة والاطلاع عليها لاحقًا. والمقصود من هذا هو تمثيل قائمة جرد العمليات التي ذكرتها سابقًا. لذا، إذا نظرتم هنا، ستجدون المشاريع التسعة في الأعلى. وكل شيء في النصف العلوي، عبارة عن العمليات المشتركة، تلك العمليات الأساسية.

وإذا أخذتم عنصرًا واحدًا ونظرتم إليه عبر جميع الأعمدة، فسترون أنها نفس العمليات أو العمليات المشابهة لها على طول الطريق. لكن الفكرة هي أن هناك خط الأساس الذي نقوم بوضعه، وعادةً ما يكون في المشروع الأول. ومع تطور المشاريع الأخرى والعمل على تحديد التدفقات من خلال كل هذه الإجراءات، سينتهي بنا الأمر إلى تكرار تلك العمليات حتى نتمكن من وضع العملية المحددة اللازمة لهذا المشروع.

تنظرون إلى كل شيء أدناه، في النصف السفلي. هذه عمليات فريدة لا توجد إلا ضمن تلك المشاريع الموجودة هناك. لذا من الواضح أن قدرتنا على العمل على هذا الأمر وإدخاله في النظام ومن ثم [إضفاء الطابع الإجرائي] عليه فعليًا هي جميعها جوانب القدرة على تنفيذ هذه المشاريع.

نأمل أن تحصلوا على فرصة للنظر في ذلك بمزيد من التفصيل [في نقطة أخرى]. كما قلت، لا ترهقوا أعينكم على هذا.

أعتقد أننا مستعدون للانتقال إلى الشريحة التالية والتي أعتقد أنها تعود إلى بوب.

بوب أوتشبينغ:

[غير مسموع]. وفي هذا القسم سنسلط الضوء فقط. وكما تعلمون، نحن في جزء الأسبوع التحضيري لاجتماع ICANN78، بشكل كلي، الذي يتكون عادةً من جلسات الأسبوع التحضيري ومن ثم جلسات ICANN78 الرئيسية. إذن ما لدينا هنا هو تسليط الضوء على بعض تلك الجلسات المرتبطة بالجولة القادمة. لدينا اليوم هذا التحديث بشأن حالة تنفيذ الجولة القادمة. وغداً والأربعاء، لدينا أيضاً موضوعات الجولة القادمة ذات الصلة التي نرغب في دعوتكم إليها.

الثلاثاء، غداً، لدينا برنامج دعم مقدم الطلب: البحوث والتحديثات. ومرة أخرى، لدينا أيضاً تحديث لدراسة مشروع تحليل تضارب الأسماء. ثم يوم الأربعاء، لدينا برنامج نطاقات gTLD الجديدة: تحديث حالة برنامج تقييم مزود خدمات السجل، أو تحديث على RSP الذي تحدثنا عنه اليوم.

هذا بالنسبة للأسبوع التحضيري، وأردنا تسليط الضوء عليه وتشجيعكم على المتابعة. بعد ذلك، وبالانتقال إلى الجلسة الرئيسية، سيكون هناك عدد من الجلسات التي يقودها المجتمع، بعضها في أجزاء مختلفة. يمكنكم أن تروا جلسة مكونة من جزء واحد إلى ثلاثة أجزاء. لذلك يمكنكم رؤية 1 من 3، 2 من 3، 3 من 3، لتسليط الضوء على حقيقة أنه سيكون لديكم تكرار لكلتا الجلستين على مدار الأسبوع.

لذلك، يوم السبت، لدينا عدد من الجلسات. ويوم الاثنين، لدينا جلسة عمل IDN EPDP (3 من 3) التي ستشجعكم على التفكير في المتابعة إما بالحضور أو عن بعد. كل هذه روابط مباشرة لتلك الجلسات، وستحصلون على تفاصيل Zoom عند النقر فوق تلك الروابط الساخنة.

ومن ثم الدخول في الأسبوع، من الثلاثاء إلى الخميس، عدد من الجلسات، بعضها متابعة من الجلسات السابقة بواسطة اللجنة الاستشارية الحكومية (GAC)، بواسطة قسم النطاقات العالمية يوم السبت، وأيضاً بواسطة IRT. لذا أود أن أشجعكم قدر الإمكان على الاطلاع على هذه الجلسات وهذه الخطة لمتابعتها.

علاوة على ذلك، هناك قائمة غنية بالمعلومات والوثائق. قمت بتوثيق الكثير حول البرنامج [كما] قمت بتسليط الضوء عليه. بدأ هذا البرنامج منذ فترة من عملية وضع السياسات، وجميع هذه الوثائق متاحة على موقع ويب ICANN. وتتوفر روابط مختلفة يمكنكم الرجوع إليها أيضاً إذا كنتم تريدون حقاً الحصول على تفاصيل فعلية أو مزيد من التفاصيل.

لدينا أيضاً صفحة ويب مخصصة قيد التطوير. وحتى الآن، الصفحة المقصودة جاهزة. وبطبيعة الحال، كل هذا يتعلق بالتقرير النهائي، لكن كارين تحدثت عن عملية وضع السياسات للإجراءات القادمة لنطاقات gTLD الجديدة. ومن بين ذلك جاء تقرير تقييم التصميم التشغيلي الذي يمكنكم الوصول إليه على هذا الرابط.

يحتفظ IRT بصفحة Wiki مخصصة تحتوي على معلومات محدثة عن وثائقهم وتسجيلات الاجتماعات. وأشجعكم في أي وقت محدد للوصول إلى ذلك.

خطة التنفيذ التي تم الحديث عنها اليوم متاحة على الإنترنت. ومنذ بضع ساعات فقط، نشرنا تحديثاً يتحدث عن بعض الأشياء التي تحدثنا عنها هنا بمزيد من التفاصيل، وهي ICANN التي نطلق عليها برامج بحوث السياسة وأصحاب المصلحة (PRSP)، تحديث ما قبل ICANN78. وهذا متوفر أيضاً على هذا الرابط. لذا لا تترددوا في الوصول إلى أي من هذه الوثائق الإضافية أو غيرها من المعلومات حسب الحاجة.

وبذلك أعود إليكم جميعاً لطرح الأسئلة أو التوضيحات. يمكنكم وضعها في الدردشة، وسوف يقرأها زميلتي جيا. إذا طرحتم سؤالكم في الدردشة، فسوف تقرأه بصوت عالٍ في الغرفة، وسيتمكن أحدنا من الإجابة عليه. إذا لم تتمكن من الرد عليه اليوم، فسنواصل معكم بالتأكيد ونرسله مرة أخرى عبر البريد الإلكتروني. لذا الأسئلة والتعليقات، من فضلكم.

هناك بعض الأسئلة يا بوب. هناك بعض الأسئلة في صندوق الأسئلة والأجوبة. الأول كان حول الاختصارات، لذلك أجبنا على ذلك في الدردشة. الاختصار ASP، إذا سمعونا نقول ذلك، فهذا يعني برنامج دعم مقدم الطلب. والاختصار RSP هو مزود خدمة التسجيل.

السؤال التالي يدور حول: متى ستبدأ الاتصالات الخاصة ببرنامج دعم مقدم الطلب؟ إن يا بوب، هل تريد الرد على هذا السؤال؟ ويمكنني أن أضيف حسب الحاجة.

كارين لينتز:

بوب أوتشيينغ:

أجل، بالتأكيد. وبطبيعة الحال، تم تناول هذا في هذا الجزء من مكون الاتصالات. من المتوقع حاليًا أن يتم فتح برنامج دعم مقدم الطلب في الربع الرابع من عام 2024. لذلك من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل. والقصد من ذلك هو إطلاق الاتصالات والتوعية حول ذلك قبل أن يتم افتتاحه فعليًا. ولهذا السبب نتوقع ذلك للفترة من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز. لذلك، سيبدأ الوعي الحقيقي بالاتصالات حول كل من برنامج دعم مقدم الطلب وبرنامج تقييم مزود خدمة السجل في يونيو/حزيران ويوليو/تموز، قبل الافتتاح الفعلي في الربع الرابع من عام 2024 لكل من ASP، دعم مقدم الطلب، وRSP، تقييم مقدم خدمة السجل. أمل أن يكون هذا الأمر واضحًا.

بنيامين لويس:

[غير مسموع].

بوب أوتشيينغ:

بن؟

جيا كيموتو:

مرحبًا يا بوب. معك جيا.

بوب أوتشيينغ:

[غير مسموع]. نعم يا جيا. تفضلي.

جيا كيموتو:

تفضلي كنت سأنتقل إلى السؤال التالي، لكن تفضل.

بوب أوتشيينغ:

أردت فقط أن أسلط الضوء أيضًا على أنه يمكنك أيضًا رفع يدك في الغرفة، ويمكن إلغاء الكتم لطرح سؤال مباشرةً.

جيا كيموتو:

حسنًا. هناك سؤال في الدردشة من توماس كويبر. "نشكركم على مشاركة الجهد الكبير الذي يستلزمه تصميم الأنظمة وكل ما يحتاج إلى تطوير. سؤالي هو: لماذا لا يمكن أن يتم تقديم الطلبات بشكل مستمر اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2026 فصاعدًا وتستمر مراجعتها بمرور الوقت بدلاً من إغلاق نافذة الطلب إلى أجل غير مسمى اعتبارًا من الربع التالي؟"

لقد جلبت لنا جولة gTLD الأولى الكثير من موفري الخدمات التقنية ذوي الخبرة، ونظامًا بيئيًا جيدًا للغاية الآن، خاصةً في جانب أمناء السجلات/السجلات. ولكن أيضًا شكرًا لمنظمات مثل مكتب مقاصة العلامات التجارية والجمعية الدولية للعلامات التجارية (INTA) وأصحاب المصلحة الآخرين الذين يشاركون بشكل كبير في تحسين كيفية عمل نطاقات NG TLD.

فهل تم النظر في قبول الطلبات التي يتم تشغيلها لفترة أطول أو أطول للسنوات القادمة؟ كانت إحدى نقاط تقرير GNSO النهائي لعام 2021 هي التوصية بأن يكون للتأكيد 1.1 طريقة منظمة لتقديم الطلبات لنطاقات gTLD "على المدى الطويل". شكرًا.

كارين لينتز:

شكرًا يا جيا. يمكنني الرد على ذلك. إذن، هذا سؤال مثير للاهتمام حقًا لأنه، كما أشار جيف في الدردشة، تمت مناقشة هذا الأمر كثيرًا في مجموعة عمل وضع السياسات. وعند النظر إلى [غير مسموع] جاء في النهاية توصية بضرورة الاستمرار في الجولات. وهذا ما نخطط له. ومع ذلك، تتوقع التوصيات أنه ستكون هناك فترات زمنية يمكن التنبؤ بها تحدث بانتظام حيث سيكون لدينا جولة تقديم طلبات.

وهذا هو الأمر الذي نظر فيه مجلس إدارة ICANN عندما كانوا ينظرون في هذه المجموعة من التوصيات وأجرى بعض المناقشات مع فريق صغير في GNSO حول هذا الموضوع. والسؤال الحقيقي هو: ما هو التطور طويل المدى للبرنامج؟ سنقوم بهذه الجولة القادمة، لكن البرنامج لا يزال موجودًا، فكيف نستمر في تطوير ذلك؟

وكان الاتفاق يقضي بإجراء مناقشة سياسات بشأن ما هو مطلوب للنظر في الشكل الذي سيبدو عليه النموذج على المدى الطويل بعد الجولة القادمة. لذا فإن هذا شيء أتصور أنه سيستمر مناقشته والعمل عليه. شكرًا.

جيا كيموتو:

لدينا آخر –

بوب أوتشيبينغ:

[غير مسموع].

جيا كيموتو:

حسنًا، لدينا سؤال آخر من مارتينا باربيرو. "هل تغطي الميزانية البالغة 70 مليون دولار أيضًا برنامج دعم مقدم الطلب (ASP)؟ أعتقد أن الأرقام الدقيقة للبرنامج لم يتم تحديدها بعد، لكن هل كان هناك تقدير عملي لبرنامج ASP؟ شكرًا جزيلاً."

كارين لينتز:

بالتأكيد. شكرًا يا جيا. هل يمكننا العودة إلى الشريحة 19؟ إنها تحتوي على الموازنة. نعم، شكرًا. سأجيب في جانبين هنا. الأول هو أن التوصيات المقدمة للولايات المتحدة بشأن برنامج دعم مقدم الطلب نصت على ضرورة وضع نموذج تمويل. لذا فإن توجيه السياسة هو أننا بحاجة إلى وضع نموذج تمويل يسمح لنا بتقديم تلك المساعدة لمقدمي الطلبات المؤهلين.

لذا، فيما يتعلق بمعرفة العمل الضروري لوضع برنامج مقدم الطلب من حيث عدد الموظفين والساعات المقدرة المضمنة، بالنظر إلى بعض – كانت هناك توصيات سياسية أخرى تتعلق ببرنامج دعم مقدم الطلب. وقد استمرت مناقشة هذه الأمور. لقد ظلت معلقة لفترة من الوقت.

ولذا فإننا ننظر الآن إلى ما ستضمنه حزمة برنامج دعم مقدم الطلب، وبالتالي، كيف يمكننا وضع نموذج تمويل يتوافق مع ذلك. إذن، هذا هو العمل الجاري فيما يتعلق باتخاذ توصيات السياسة التي تم حلها الآن وتطوير نموذج التمويل هذا. '

سأضيف أيضًا توضيحًا آخر أثناء وجودنا في هذه الشريحة. عندما تحدثت عن مرحلة التصميم التشغيلي التي كانت سابقة للتخصيص الذي حدث في مارس/أذار، فإن السبعين يبدأ في الربع الثاني من عام 2023.

هل يمكننا العودة إلى شريحة الأسئلة والأجوبة؟ يمكننا المتابعة مع الأسئلة. شكرًا.

حسنًا. هل توجد أي أسئلة أخرى؟

بوب أوتشيينغ:

هناك سؤال آخر في الدردشة. "ما هي النصيحة التي ستقدمها للقادمين الجدد، حيث أنني زميل جديد في اجتماع ICANN78؟"

جيا كيموتو:

حسنًا، أعتقد أن جيف لخص الأمر حقًا. لطرح أكبر عدد من الأسئلة ولا تترددوا في التواصل مع الجميع وأي شخص سواء كان قادة اللجان الذين تقابلهم في الأروقة أو موظفي مؤسسة ICANN. سوف تجد بيئة ودية للغاية. ولكن، بالطبع، مع مصطلحات ولغة مثيرة للاهتمام للغاية بشكل عام. ولكن أيضًا أشخاص مستعدون جدًا للمساعدة والدعم والإجابة على الأسئلة.

بوب أوتشيينغ:

في معظم الأحيان، يبدو الأمر معقدًا للغاية. لكن بالنسبة إلى جيف، إذا بقيت لفترة كافية و[غير مسموع] مثابرًا، فيجب أن تكون قادرًا على استيعاب الأمر. وبطبيعة الحال، في مرحلة ما، سوف تجد تأثيرك فيما يتعلق بما يثير اهتمامك بالضبط، حيث لن يكون كل شيء داخل الاجتماع أو حول المناقشات مثيرًا للاهتمام. لكن حدد ما يثير اهتمامك.

حسنًا، هل لدينا أي شيء آخر؟ حسنًا. أرى يد أكينبو، لو أمكن إلغاء الكتم.

أنا إعلامي، لذا أريد أن أسأل: في أي مرحلة نعرف إن كان ينبغي نشر وثيقة للجمهور؟ وفي أي نقطة نفهم إذا كان هناك أي سبب يدفعنا لإبلاغ الآخرين من منطقتنا بأشياء معينة جارية ونشعر أنه يجب علينا الحصول على ردهم؟

أديونمي أكينبو:

في أي مرحلة يمكننا أن نفهم ذلك، وما هي أفضل طريقة في رأيكم لإدارتها، انطلاقًا من الجانب الإعلامي المتمثل في ضمان مشاركة الأشخاص من مناطق معينة أيضًا بشكل غير مباشر من خلال مشاركتنا؟ شكرًا وأتمنى لكم كل خير.

بوب أوتشيينغ: لم أفهم هذا السؤال بشكل واضح. لست متأكدًا مما إذا كان هناك من فهمه أفضل مني. أكيبنو، أعتقد أنك [فشلت من طرفي].

أديبونمي أكيبنو: [نعم أعتذر].

بوب أوتشيينغ: إذا كنت تريد أن تحاول مرة أخرى، من فضلك؟

أديبونمي أكيبنو: نعم. اسمحوا لي أن أحاول ذلك مرة أخرى. أديبونمي أكيبنو من –

بوب أوتشيينغ: نعم. نسمعك بشكل أفضل الآن. نعم.

أديبونمي أكيبنو: حسنًا. لذلك سؤالي هو، كشخص إعلامي وبينما نناقش بعض القضايا، في أي نقطة يكون من المناسب للإعلامي اختيار موضوع ونقله إلى منطقته أو منطقتها لمناقشة هذا الموضوع المحدد ويكون قادرًا على الحصول على ردود الفعل كممثل من هذه المنطقة؟ كيف يمكننا أن نعرف: هذه مناقشة يجب أن نأخذها إلى الوطن ونشاركها مع الأشخاص الذين قد لا يكونون على تلك المنصة، ولكن هل لدي بالفعل ما أقوله؟ وبماذا [ينصحون]؟ شكرًا.

بوب أوتشيينغ:

لذا، أكينبو، سأحاول وربما أرد، ولكن، بالطبع، يمكن لزملائي إضافة المزيد. أعتقد، ولأنني على دراية بكيفية عمل عملية التوثيق في ICANN. إذا كان الأمر يتعلق بعملية وضع سياسات، فبالطبع، تعلم أنه سيكون هناك مسودة تقرير سيتم عرضها بعد ذلك للتعليق العام.

وبعد فترة التعليق العام، يتم استلام هذه التعليقات ودمجها. وبعد ذلك يتم نشر التقرير النهائي أو النسخة النهائية من الوثيقة، عادةً بمعرفة ICANN. الآن، إذا كنت ترغب في تسليط الضوء على هذه الأمور في أي مرحلة من العملية، فأعتقد أنه لا يوجد أي ضرر طالما قمت بالإشارة إلى حالة المستند.

على سبيل المثال، إذا كانت المناقشة لا تزال مستمرة، أعتقد أنه من المهم الإشارة إلى ذلك. إذا كان ذلك في مسودة وثيقة، فمن المهم الإشارة إلى ذلك لبدء المناقشة وتحفيزها. ولكن إذا كان التقرير نهائيًا أو إذا كان وثيقة نهائية معتمدة، فيمكنك مناقشته وإعداد تقرير عنه، كما تعلم، كحقيقة أو كما تقرر.

لذلك أعتقد أنه لا يوجد أي ضرر في مناقشة القضايا المختلفة طالما قمت بالإشارة إلى حالة المناقشة داخل ICANN. لا يوجد ضرر حقًا. وبطبيعة الحال، أيًا كانت المناقشات التي تتم داخل عملية وضع السياسات داخل ICANN فهي عادةً جلسات عامة يتم تسجيلها ونشرها في مواقع Wiki. لذلك أعتقد أن تسليط الضوء على حالة تلك المناقشة هو المهم.

لست متأكدًا مما إذا كان أي شخص يريد الإضافة إلى ذلك من الفريق. حسنًا، جيا، هل لديك أي [غير مسموع]؟

جيا كيموتو:

جيف لديه سؤال. جيفري.

بوب أوتشيينغ:

تفضل جيف.

جيف نيومان:

نعم، شكرًا. وأمل أن يكون بوسعكم سماعي. نعم. اسمحوا لي فقط أن أحاول التوسع في سؤال أكينبو لأنني أعتقد أنني فهمت أنه، كما تعلمون، متى يمكننا كمجتمع أن نتوقع نشر المستندات للمراجعة؟ مثل وثائق IRT. متى ستكون هناك طلبات تقديم عروض عامة للبائعين للرد عليها والتي يمكننا رؤيتها؟ ما هي بعض خطط الاتصال الخاصة بـ ICANN في الأشهر القادمة؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الذي طرحه حتى يتمكن من الحصول على تعليقات من المنطقة. لذلك أعتقد أن هذه هي الطريقة التي فسرت بها السؤال.

بوب أوتشيبينغ:

شكرا يا جيف، على هذا التوسع. ربما أود أن أدعو لارس للتحدث حول مكون IRT. لارس، إذا كنت متصلاً.

لارس هوفمان:

بالتأكيد. شكرًا يا بوب. نعم، وثائق IRT. لقد قمت بوضع الرابط على IRT Wiki، على ما أعتقد، في الدردشة. سأفعل ذلك مرة واحدة فقط هنا. وهو متوفر بالفعل، وذلك واضح. وهناك أيضًا خطة عمل جديدة قمنا بتحديثها ببعض المعلومات حول الموضوعات المختلفة، ونعتمد مناقشتها مع IRT. ويمكن العثور على ذلك أيضًا على Wiki. سوف نقوم بمشاركة ذلك على – أو قمنا فقط بمشاركته على قائمة المراسلات الإلكترونية لـ IRT أيضًا. ويمكنكم أيضًا الاشتراك في IRT. إنها مجموعة مفتوحة. مرة أخرى، الرابط لذلك، ستجدونه أيضًا على صفحة Wiki.

وأعتقد أنه بالنسبة للمواضيع الأخرى، يا بوب، سأعيد الكلمة إليك فيما يتعلق بخطة الاتصالات والمعلومات الأخرى. ربما يمكنك التحدث حول ذلك. شكرًا.

بوب أوتشينغ:

شكرًا يا لارس. وأعتقد أنني أريد أن أسلط الضوء مرة أخرى على المراحل الرئيسية العامة حول كيفية [تنظيم] البرنامج القادم. لذا، هناك جداول زمنية رفيعة المستوى، كما أشرت. الاتصال على جزأين، أو مرحلتين.

المرحلة الأولى هي حملة توعية تركز على جودة التسويق عبر الإنترنت. والسبب وجيه، لأن الجولة القادمة هي حقًا أحد الأهداف الرئيسية وهو الاستفادة من قدرة اللغات والنصوص المختلفة على الاستفادة من أسماء النطاقات. لذلك، سنقضي قدرًا كبيرًا من الوقت والجهد في خلق الوعي ودعم القبول الشامل عبر المناطق المختلفة.

أما المرحلة الثانية، التي ستركز بشكل خاص على الجولة القادمة نفسها، فستكون اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2025. وذلك لأن الجولة القادمة ستفتح فقط [غير مسموع] اعتبارًا من اليوم.

لذا، من منظور رفيع المستوى بالنسبة لسؤال جيف، لدينا مجالات تركيز مختلفة من الآن وحتى الافتتاح بشأن الرسائل والجهود [التي] سيبدلونها. بالنسبة لبرنامج دعم مقدم الطلب وتقييم مزود خدمات التسجيل، تتمثل الخطة في الدخول في حملة توعية منسقة من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز من عام 2024. وذلك لأن هذا البرنامج مفتوح للإطلاق في الربع الرابع من نفس العام. لذلك فمن المنطقي التركيز عليها قبل إطلاقها.

وعندما يتم إطلاق هذه الجولة في الربع الرابع من عام 2024، ثم يأتي شهر يناير/كانون الأول، أو ما يقرب من 18 شهرًا قبل افتتاح الجولة نفسها في عام 2026، سنكون جميعًا على مقربة من الجولة القادمة.

أرى يد شيريل. شيريل، قبل أن نتحدثي. سيكون هذا بالإضافة إلى جهود التوعية التي [غير مسموع]، كما قلت، حول فرق المشاركة العالمية لأصحاب المصلحة GSE لدينا، وفرق مشاركة الحكومات، وكذلك مكتب المسؤول الفني الرئيس.

شيريل، من فضلك.

شيريل لانغدون-أور:

شكرًا يا بوب. ومثل جيف، الذي كان مجتهدًا جدًا في كل هذا، مثل الكثير منكم. أعتقد هنا – وهذا تعليق، من الواضح أنه ليس سؤالًا – أظن أن أكينبو يستفسر أيضًا عن فرصة أن تكون

بعض العبوات الإعلامية جاهزة. وأنا واثق من أن فريق الاتصالات سيقوم بتجميع بعض وسائل الإعلام المناسبة لمختلف النقاط في هذه الممارسة. شكرًا.

شكرًا جزيلًا على ذلك يا شيريل. أرى يد سالي. تفضلي يا سالي.

بوب أوتشبينغ:

شكرا جزيلًا يا بوب. شيريل، أنت على حق تمامًا. سنقوم بتطوير العبوات الإعلامية التي يمكن مشاركتها.

سالي نيويل كوهين:

ولكي نكون واضحين حقًا، فإن الجولة القادمة من الحملة تبدأ بشكل جدي، وفقًا لسؤال جيف، في يناير/كانون الأول من عام 2025. لكن قبل ذلك، في المرحلة الأولى من الحملة، نتحدث عن الجولة القادمة والتضمين والبدء في تقديم مفاهيم ASP و RSP عندما تصبح جاهزة.

لكن، نعم، سيكون لدينا خطة إعلامية كاملة، وستبدأ قبل 18 شهرًا من فتح النافذة. ونأمل أن يكون هذا مفيدًا.

وإذا كنتم لا تعرفون سالي، فإن سالي تقود الاتصالات داخل ICANN. إذن هذه الرسالة مباشرة من [غير مسموع].

بوب أوتشبينغ:

أي؟ وبطبيعة الحال، أعتقد أننا على وشك الوصول إلى رأس الساعة. هل بقي لنا شيء؟ حسنًا. وبهذا أرى أننا على رأس الساعة. أريد حقًا أن أشكركم على المشاركة في هذه الجلسة. لقد كانت، بالطبع، مفيدة جدًا وغنية جدًا بالمحادثات. ونأمل أن تكون هذه المعلومات، بالطبع، ذات صلة بكم جميعًا. شكرًا.

وبهذا نرفع الجلسة ونوقف التسجيل. وأتقدم بخالص الشكر للجميع.

شكرًا لكم جميعًا.

لارس هوفمان:

[انتهاء التدوين]