
ICANN78 筹备周 — 新 gTLD 项目下一轮次最新动态

2023 年 10 月 9 日星期一 — 汉堡时间 4:30 至 5:30

吉亚·基莫托 (JIA KIMOTO): 大家好, 欢迎参加“新 gTLD 项目: 下一轮次实施最新动态”会议。
我是吉亚·基莫托, 是本次会议的远程参会经理。

请注意, 本次会议正在录制中, 请大家遵循 ICANN 预期行为标准。

本场会议将提供阿拉伯语、中文、英语、法语、葡萄牙语、俄语和西班牙语同声传译。大家可以点击 Zoom 中的口译图标, 选择在会议期间要收听什么语言。会议的最后为问答环节, 到时我们会接受大家的提问。

下面有请政策研究和利益相关方项目副总裁卡伦·伦兹 (Karen Lentz) 发言。

卡伦·伦兹:

谢谢吉亚。欢迎大家参加 ICANN78 筹备周会议。本次会议名为“新 gTLD 项目: 下一轮次实施最新动态”。本次会议议程涵盖了自 6 月份上次 ICANN 会议以来的主要活动领域。

议程主要围绕我们在七月底发布的实施规划, 其中包括沟通等项目的不同方面。我们将讨论资金、时间表以及工作的组织安排, 以及 ICANN78 汉堡会议的预期内容。可以翻到下一页吗? 下一张幻灯片。

卡伦·伦兹：

我首先要介绍一些背景和情况。我们在下一轮次新 gTLD 项目（新通用顶级域项目）中所做的工作源自多利益相关方社群工作。本幻灯片中提到的小组来自通用名称支持组织，该组织负责制定 gTLD 政策，即通用顶级域政策。该小组称为新 gTLD 后续流程小组。

该小组被要求就是否和如何继续为域名系统增加新通用顶级域的申請輪次提出建議。正如大家在這張幻燈片上看到的，該小組確認並同意，是的，應該繼續“以持續、有序、及時和可預測的方式”添加新的頂級域。他們這樣確認的原因包括促進多樣性、鼓勵競爭以及提高域名系統的實用性。下一張幻燈片。

當我們談論這些目標時，這些目標推動了我們將在本次會議中討論的所有實施工作，這些工作涉及繼續建設多語言互聯網、為消費者創造新的選項和選擇、為企業和創新提供機會。可以進入下一部分嗎？

我首先介紹一下自 6 月份以來的工作重點。這些工作發生在許多領域。首先，我們一直在支持 ICANN 董事會考慮後續流程工作組的未決建議，即未決的政策建議。最近在 9 月份，又有一組建議經過了決議。因此，[還] 剩下 13 個。

除此之外，我們的實施審核小組 (IRT) 目前正在為下一輪次的申請編寫《申請人指導手冊》。在本次會議上，大家也將聽到這方面的信息。

其中一個重要交付項是 7 月底發布的實施規劃，該規劃參考了社群的一些最新情況和工作計劃。但是，這將是我們在本次演講的大部分內容中所描述的工作的基礎。

接下來，我想請杰瑞得·厄文 (Jared Erwin) 談談實施規劃。謝謝。

杰瑞得·厄文：

谢谢卡伦。大家好。请翻到下一页。

正如卡伦所说，过去几个月的重要交付项之一就是我们在 7 月底向董事会提交的实施规划。

该实施规划建立在我们在 ICANN77 大会上向董事会提交的另一个交付项之上，即项目开发概述，其中包括政策实施阶段或 AGP（新注宽限期）完成后需要开展的所有工作。这两个工作阶段 — 政策实施工作阶段和项目开发工作阶段 — 我们将在稍后的演讲中讨论。

实施规划还考虑到了过去几个月向董事会提交的其他几个交付项，包括董事会仍需审议的任何未决建议的计划 — 即 SubPro（新 gTLD 后续流程）建议；以及 IRT 的方法和工作计划；封闭型通用政策工作的计划和时间表；以及可能对《申请人指导手册》产生影响的 IDN（国际化域名）EPDP（快速政策制定流程）工作组章程问题的项目计划。

因此，在制定本实施规划时，对所有这些问题都进行了考虑。实施规划本身涉及多个不同方面，包括“新 gTLD 项目：下一轮次”的预计开放时间表，我们将在接下来的幻灯片中介绍。

它还提供了所有依赖条件的概览，其中一些我刚才已经提到过，还包括未决建议和其他正在进行的社群工作。它还提供了实施财务状况概览，我们今天也将对此进行介绍。它概述了构成该规划的关键要素和项目，并提供了相关时间表。

有几个我们称之为主要项目的事项被纳入该实施规划，涉及“新 gTLD 项目下一轮次”的不同方面，如提交和处理申请。实施规划中考虑到了所有需要制定的事项。稍后我们将介绍这一点。下一张幻灯片。

我们想更详细地介绍下一轮次开放的时间表，以及该时间表的内容。大家可以看到 **2+1**，你们可能以前听说过。如果你们看过实施规划，就会发现这一点。总体而言，下一轮次的开放时间为三年。其中两年是政策实施工作阶段，也是这三年的关键驱动因素，最终目标是完成《申请人指导手册》。

这项工作从 **2023 年 5 月** 开始，预计将耗时两年，于 **2025 年 5 月** 结束。运营工作预计需要三年时间，其中两年将与政策实施工作同时进行。这项工作也已经开始，并将在《申请人指导手册》(AGB) 完成后继续进行一年。ICANN 组织将在 AGB 完成后完成运营或项目开发工作。

考虑到这些事项和时间安排，我们预计 AGB 将于 **2025 年 5 月** 完成，这样就能在 **2026 年第二季度** 开放申请轮次，目标是在 **2026 年 4 月** 开放。

需要注意的是，政策实施工作阶段的任何延误都会影响下一轮次开放的总体时间表，这一点在实施规划中也有详细说明。请翻到下一页。

大家可以在这里看到关于下一轮次开放的一些关键里程碑的高度概述或大致时间表。在实施规划本身中，有更详细的时间表和甘特图，你们可以查看构成该规划的所有不同项目。

但在这里，你们可以看到申请人支持计划、注册管理机构服务提供商评估项目、政策实施工作阶段以及项目开发工作阶段的总体时间表。下一张幻灯片。

现在把时间交回给卡伦。

卡伦·伦兹： [是鲍勃 (Bob)]。

鲍勃·欧陈 (BOB OCHIENG)： 是的。抱歉，杰瑞得。下一个是我。

杰瑞得·厄文： 抱歉，鲍勃。

鲍勃·欧陈： 好的。谢谢杰瑞得。在这一部分，我将简要谈谈围绕下一轮次的沟通和外展战略或计划。众所周知，沟通和外展也是最终报告的重要组成部分。我们非常重视确保围绕下一轮次开展强有力的沟通，与相关利益相关方和潜在申请人取得联系，以确保在启动或轮次开放时，每个应该知情的人都能获得关于轮次的相关信息。

对此，我们从两个方面着手。在沟通方面，ARB 将分两个阶段开展工作。

第一阶段于 2023 年 3 月启动，也是利用我们的“普遍适用性日”，你们中的一些人参加了这个活动，该阶段旨在提高人们对普遍适用性和国际化域名的认识。大家知道，促进多语言互联网的发展是下一轮次的关键组成部分。

沟通和宣传部分的第二阶段将围绕下一轮次本身展开。这是因为，正如杰瑞得刚才解释的那样，我们有一个 2+1 的目标，即在 2026 年第二季度之前开放下一轮次的申请。因此，在实际开放之前，或在提交期开放之前的 18 个月，要就下一轮次本身开展强有力的沟通和宣传活动。

下面是我们就关键沟通里程碑拟定的大致时间表。我想强调的是，明年 6 月的工作重点将围绕申请人支持计划 (ASP) 和注册管理机构服务提供商评估项目展开，你们在规划中可能已经注意到，相关工作将于 2024 年第四季度启动。

因此，这预示着将围绕这两项服务开展沟通和宣传活动。我们的目标是申请人支持计划的潜在申请人，但也包括潜在申请人或注册管理运行机构。

同样，正如我所指出的，在实际开放前的 18 个月，我们将就下一轮次本身开展强有力的沟通和宣传活动。可以追溯到 2025 年 1 月左右。这就是下一轮次的沟通部分。

当然，组织还将与各方密切合作，特别是在内部与不同部门就合作的外展方面开展合作。具体来说，这将真正利用到我们的全球利益相关方合作团队 (GSE) 和政府合作团队。当然，我们的首席技术官办公室技术合作团队会参与，全球域名分部和社会分部也会参与。

这些团队将通力合作，利用国家、地方、地区和全球活动，真正与潜在申请人或利益相关方进行外展，并真正为这些不同类别的利益相关方和下一轮次的潜在参与者提供相关信息。

因此，我们正在针对这些不同的利益相关方群体和下一轮次的潜在参与者，策划具体的信息和内容。我们将在全球范围内利用这些平台，真正确保你们及时收到关于下一轮次的正确信息。

现在有请卡伦谈谈下一轮次的资金部分。

卡伦·伦兹：

谢谢鲍勃。接下来，我将谈谈实施工作的财务方面。可以翻到下一页吗？

需要了解的背景情况是，创建新 gTLD 项目的初始政策工作建议，申请费应能够涵盖提供该项目的成本。因此，原则是提供新 gTLD 项目不应占用 ICANN 的运营预算资金，也不应影响 ICANN 需要履行的其他职责。

这一原则在后续流程工作组中也得到了确认，所以我们正在努力制定能够收回成本的计划和模式。其中包括进行一些工作假设，因为我们不知道申请量会有多大，所以无法知道确切的费用。我们在实施规划中使用的工作假设是大约 2,000 份申请，这与上一申请轮次中收到的申请量大致相当。

我们计算的费用包括全职员工、承包商，以及鲍勃刚刚提到的许多外展、宣传和沟通活动。

下一轮次的新内容是注册管理机构服务提供商评估项目。建议增加此内容是为了让那些为申请人提供各种后端服务的服务提供商能够得到评估 — 在轮次开放开始之前对他们的技术能力进行评估。该流程也在进行中，但我们也在跟踪这些成本，以便参与该项目的费用也能涵盖这些成本。下一张幻灯片。

这就是纳入实施规划文件的预算。在杰瑞得所说的时间表中的三年里，总共需要 7000 万美元。其中包括已经拨付给运营设计阶段的 900 万美元，以及董事会会在 3 月份拨付给项目的 900 万美元。该资金将用于持续至本月底，也就是 10 月底的工作。

这两项都包含在 7000 万美元中，我们期望 ICANN 组织能以一系列递增的方式向董事会申请资金。因此，在三年的时间里，我们会四到六次申请另一笔资金。

与此同时，我们还将定期向董事会和社群提供最新情况，说明所花费的资金取得了哪些成果，以及这些资金都用在了哪些方面。该工作领域将在今后一段时期内继续存在。

下一部分。我们将讨论工作的结构，也就是我们是如何自我安排的。下面请鲍勃发言。

鲍勃·欧陈：

非常感谢卡伦。可以想象，新 gTLD 的下一轮次项目是组织目前正在部署 [听不清] 的最大项目之一。对于此类项目，我们通常不会为了便于实施、管理和跟进而将其构建或分成各个组成部分。

该项目具体分为两大组成部分，即我们所说的工作阶段 — 我会简要谈谈工作阶段 — 然后是项目。整个项目大致分为工作阶段和项目。

现在，就工作阶段本身而言，我们确实有四个不同的工作阶段，也可以分为两大组成部分。第一个组成部分，我们称之为工作阶段 1，重点关注政策实施，是组织与实施审核小组 (IRT) 合作开展的工作。

这将推动《申请人指导手册》的制定，正如大部分人所知，该手册是申请程序的规则手册。申请轮次的一切工作均以《申请人指导手册》为指导。政策实施工作阶段 1 专门负责这项工作，其最终成果将是《申请人指导手册》。

工作阶段 2-4 就是我们所说的项目开发工作阶段。从本质上来说，它们是一系列工作阶段，目的是以正确的系统、正确的流程、正确

的工具和正确的人力资本来实施、接收、处理和实际运营下一轮次的字符串。

工作阶段 2 的重点是项目设计，即制定内部流程和程序，我们将利用这些流程和程序来处理申请。工作阶段 3 是将这些流程开发成系统要求，然后用于实施组织用来处理申请的系统和工具。

工作阶段 [3] 将流程、程序、系统和人力资本等所有方面整合在一起，使其协同工作，从而形成一个整体的、同质的申请处理系统。

当工作阶段全部完成时，大家会看到，我们已经准备好相关的平台、相关的人员、相关的工具来接收和处理申请。

另一方面，项目本身又分为多个项目。大家在这里看到的就是我们所说的主要项目，从支持项目不同部分的项目到与项目本身有关的主流项目。例如，在项目基金中，我们有许多子项目，包括下一轮次本身的网站，这些子项目都与项目相关，是项目的补充。

然后是项目 2-9。大家可以看到项目 9 是关于签约后和项目运营，这意味着你已经完成了整个申请评估并签约。在签约之后，组织会做什么？

大家在这里看到的并不是所有的项目，而只是对项目文件起关键作用的主要项目。我知道我们都能 [\[阅读\]](#) 这张幻灯片。

那么，我想请我的同事们详细谈谈工作阶段本身。首先是关于工作阶段 1 的内容。交给拉斯 (Lars)。

拉斯·霍夫曼
(LARS HOFFMANN):

谢谢鲍勃。希望大家能听到我说话，抱歉有点延迟了。我想为大家准备一些链接。欢迎大家。抱歉。由于某些原因，我看不到幻灯片。好了。

好的。正如鲍勃所说，我要谈谈工作阶段 1 和政策实施。鲍勃说过，该工作阶段的成果是《申请人指导手册》，它实际上是我们 2012 年用于实施 SubPro PDP（政策制定流程）的建议和肯定的文件的更新版。卡伦谈到了这一点。

如果你们感兴趣，这里有一些统计数据。在左下角，大家可以看到建议的数量。在左边，董事会接受或采纳了 104 项。有七项 — 大家可能看不太清，在右边 — 尚未通过。

上个月，董事会在伊斯坦布尔就此通过了一项决议，右下方还有 13 项未决建议。我们希望这些建议能在即将于汉堡举行的董事会会议上得到表决。

对于不太熟悉的人来说，我想简单介绍一下。165 人认可该实施指南，因此该实施指南未被董事会正式采纳。但显然，它为建议的实施提供了信息和指导，正如我所说，这些建议没有被董事会正式采纳，而只是得到了认可。

我还想简单介绍一下其他一些数据。大家在这里看到的完成率约为 16.5%。我们与实施审核小组 (IRT) 就此进行了讨论，并尝试找到一个衡量进展程度的公式。100% 基本上意味着《申请人指导手册》已经过 IRT 的审查，可以征求公众意见。我们现在有大约 16.5%。正如我所说，这只是一种估计。我们很难给出准确的数字，但你们会在下一张幻灯片上看到已经取得的成果和即将取得的成果。

除此以外，根据总体时间表，距离《申请人指导手册》准备就绪还有大约 600 天的时间。距离第一次会议已经过去了 146 天。上面的日期也是杰瑞得之前提到的“实施规划”的一部分。好了，请翻到一张幻灯片，我很快讲完。好了，鲍勃。非常感谢。我看到你[听不清]文字。

我也将在聊天窗口中发布几个链接。这是实施审核小组 Wiki 页面，也是 ICANN78 简介。这些链接也包含在最后的演示文稿中，我认为它们可能会有所帮助。

这与上一张幻灯片中的 16.5% 略有出入。这些是最终报告中包含的 41 个主题。大家可以看到，到目前为止，我们已经与 IRT 分享了其中的 7 个，我猜是左边的浅蓝色部分。然后是中间的绿色。这些将在本季度或下一季度与 IRT 分享。

这里有一些实质性的、相当大的话题：**RSP**（注册管理机构服务提供商）评估。我的一位同事弗朗西斯科 (Francisco) 在本次筹备周举办了一次网络研讨会 [听不清]。此外，申请人支持计划也是我们正在研究的另一个主题，我们将与 IRT 进行讨论。然后，剩余的主题将在之后的四个季度中处理，直至 2025 年 5 月。

大家可以看到这里几个带星号的主题。这里有一种温和的暗示，即这些主题将包含很少的建议 — 底下说是两个或更少 — 这意味着有可能相对较快得到“处理”。因此，实质性主题的数量实际上并不 — 对于 IRT 的第二部分，实际上并不长。

左下角有几个主题。我们列出了这四个。从根本上说，建议输出本身并不需要《申请人指导手册》中的任何语言。它们肯定了我们所做的事情，为下一轮次提供了信息，但不一定与《申请人指导手册》相关。

我看到鲁本斯 (Rubens) 提出了一个问题。我不知道我们现在是否要回答问题。好的，鲁本斯，当然。鲁本斯 [指出] — 请翻到前面的幻灯片。非常感谢。

鲁本斯指出，主题 29 是域名冲突。我们正在等待 NCAP（域名冲突分析项目）2 报告。我认为，事实上，董事会通过了关于主题 29 的建议，并由 GNSO 理事会作了澄清声明。事实上，我在这里是转述，但我记得，澄清声明主要是说，董事会可以接受这项建议，但有一项谅解，即必须等到 NCAP 2 报告发布后才能实施。这当然也是我们所期待的。

我就讲到这里了。如果我只回答了一半的问题，请原谅。我们也可以在最后再回答。我想下一位是克里斯 (Chris)。克里斯，有请。感谢大家。

克里斯·巴尔 (CHRIS BARE): 谢谢你，拉斯。各位，周一快乐。感谢你们参加今天的会议。我要讲的是工作阶段 2-4，我们统称为“项目开发”。把它们放在一起的原因是，在实施最终报告 SubPro 时，这些工作阶段往往更侧重于内部。

在你们之前看到的幻灯片中，工作阶段 2 的项目本身重点关注的是需要进行的所有事项的设计和流程创建。工作阶段 3 的重点是建立我们实际交付所需的系统和其他能力。而工作阶段 4 则是关于运营化。即利用其他两部分，确保我们有足够的资源和培训来交付这些目标。

如果大家看一下幻灯片，会发现这里有很多要点。这是对所发生事情的总结。我想说的是，鲍勃也谈到，九个主要项目是工作的细分。项目 1 有很多我们所说的核心或基准流程，大家可以在第四点看到。

过去几个月的工作重点主要是制定和记录这些流程、这些基准。这些流程在整个项目中会出现多次，根据情况不同，通常会有细微差别或变化。这就是文档的内容，也就是那些基准流程。

我们目前正在积极开展的另外两个项目是申请人支持计划和 RSP 评估项目。在过去几个月里，这两个项目都已在不同的时间点启动。已经为这些项目分配了资源，它们正处于不同的工作阶段。

我想，我们已经着手编写一本字典，或者是我们迄今为止所知的流程清单，稍后我会用幻灯片向大家展示。

另外，我们的工程和 IT 部门一直在与其他部门合作，推进系统的开发。我们一直在积极开展 RSP 评估系统工作，并计划在未来几个月内开始申请人支持系统工作。

需要注意的另一方面是，为了支持该项目，还需要开发很多其他东西，而这些东西不一定属于该项目本身。大家可以看到，倒数第二项是关于运营和战略依赖条件项目。这是整个组织为支持项目而必须开展的工作。其中几项工作也已启动。

目前，运营的重点是 — 应该说是运营化 — 目前主要是供应商方面。大家可能都知道，上一次在 2012 年开展该项目时，大部分费用都用于供应商方面，他们提供了大部分评估专家组等。这需要很多策略和思考，这就是目前这方面的情况。可以转到下一张幻灯片吗？

不要费劲看这些。你们可以下载演示文稿，稍后再看。这就是我前面提到的流程清单。看一下这里，最上面有九个项目。上半部分的所有内容都是共享流程，也就是那些基准流程。

如果你把一个项目放到所有列中去看，你会发现所有列的流程都是相同或相似的。但这里的理念是，我们正在开发的基准流程通常在项目一中。随着其他项目的启动，我们将通过所有这些程序制定出流程，最终，我们实际上必须迭代这些流程，以便开发出该项目所需的特定流程。

看看下半部分的所有内容。这些都是独一无二的流程，只存在于这些项目中。很显然，我们在这方面的工作能力、将其纳入一个系统的能力，以及将其实际 [程序化] 的能力，都是能够完成这些项目的方方面面。

希望你们有机会 [在另一个时间点] 更详细地了解这一点。我之前说过，不要费劲看这些。

我就说到这里，我们可以翻到下一张幻灯片了，现在交给鲍勃。

鲍勃·欧陈：

[听不清]。在本部分，我们将重点介绍一些内容。大家都知道，我们现在正处于 ICANN78 的筹备周阶段，从整体上来说，通常包括筹备周会议和 ICANN78 主要会议。我们在此重点介绍与下一轮次相关

的一些会议。今天，我们将介绍下一轮次实施的最新情况。明天和周三，我们还有相关的下一轮次主题，希望邀请大家参加。

周二，也就是明天，我们有申请人支持计划：研究和动态。另外，我们还有“域名冲突分析项目研究最新资讯”。然后在周三，我们有新 gTLD 项目：注册管理机构服务提供商评估项目状态最新进展，也就是我们今天讨论的 RSP 的最新进展。

这是为筹备周准备的，我们希望重点介绍这些内容，并鼓励大家关注。对于主会议，将有一些由社群主导的会议，有些会议分成不同的部分。大家可以看到分成一至三个部分的会议。因此大家可能会看到“1/3”、“2/3”、“3/3”，我只是想告诉大家，在整个一周内，两种会议会迭代进行。

在周六，我们将举行多场会议。周一，我们将举行 IDN EPDP 工作会议（3/3），鼓励大家考虑现场或远程参加。这些都是会议的直接链接，点击这些超链接后，就会看到 Zoom 的详细信息。

进入这一周后，从周二到周四，将举行多场会议，其中一些会议是 GAC 的后续会议，周六是全球域名会议，另外还有 IRT 的会议。因此，我鼓励大家尽可能多地关注这些会议和本计划。

此外，还有丰富的信息和文件清单。我记录了很多关于该项目的内容，[我还]做了标记。该项目始于前不久的政策制定流程，所有这些文件均可在 ICANN 网站上查阅。如果你需要了解实际细节或更多细节，可进一步参考各种链接。

我们还有一个正在开发中的专门网页。目前，着陆页已经准备就绪。当然，所有这些都与最终报告有关，但卡伦谈到了新 gTLD 后续

流程政策制定流程。由此产生了一份运营设计评估报告，大家可以通过该链接查阅该报告。

IRT 设有专门的 Wiki 网页，提供有关其文件和会议记录的最新信息。我们鼓励大家随时访问这些信息。

今天谈到的实施规划可在网上查阅。就在几小时前，我们发布了一份更新报告，详细阐述了我们在这里谈到的一些问题，也就是 ICANN，我们称之为 PRSP，ICANN78 会议前最新动态报告。该报告也可通过链接查阅。如有需要，请随时查阅其他文件或其他信息。

现在请大家提问或进行解释。你们可以在聊天窗口里提问，我的同事吉亚会读出来。如果你在聊天窗口中提问，她会在会议室里读出来，我们中的某一个人就能回答你的问题。如果今天无法回答，我们一定会联系您，并通过电子邮件回答你的问题。请大家提出问题和意见。

卡伦·伦兹：

有几个问题，鲍勃。问答窗格里有几个问题。第一个问题是关于缩略词的，我们在聊天窗口里回答了这个问题。ASP，如果你听到我们提到它，它是指申请人支持计划。RSP 是注册管理机构服务提供商。

下一个问题是：申请人支持计划的沟通何时开始？那么，鲍勃，你想回答这个问题吗？我可以根据需要补充。

鲍勃·欧陈：

好的，当然。当然，这也是沟通部分的内容。申请人支持计划目前预计将于 2024 年第四季度开始接受申请。从 9 月到第二年 12 月。我们的目的是在实际开放之前，启动相关的沟通和宣传活动。因此我

们预计将在 6 月至 7 月期间启动。围绕申请人支持计划和注册管理机构服务提供商评估项目的真正宣传活动将在 6 月和 7 月启动，然后在 2024 年第四季度实际开放 ASP（申请人支持）和 RSP（注册管理机构服务提供商评估）。希望我讲清楚了。

本杰明·路易斯
(BENJAMIN LEWIS):

[听不清]。

鲍勃·欧陈:

本？

吉亚·基莫托:

嗨，鲍勃。我是吉亚。

鲍勃·欧陈:

[听不清]。好的，吉亚。请讲。

吉亚·基莫托:

请讲。我正要看下一个问题，请讲。

鲍勃·欧陈:

我还想强调一点，你们也可以在会议室举手，并且可以取消静音直接提问。

吉亚·基莫托:

是的。托马斯·库伯 (Thomas Kuiper) 在聊天室中提出了一个问题：感谢你与我们分享了设计系统所花费的巨大努力，以及需要开发的一切。我的问题是：为什么不能从 2026 年第二季度开始连续提交申请，并随着时间的推移继续进行审查，而不是从下一个季度开始无限期关闭申请窗口？

第一个 gTLD 轮次为我们带来了许多经验丰富的技术提供商，现在已经形成了一个非常好的生态系统，尤其是在注册服务机构/注册管理机构方面。但同时，也要感谢商标信息交换中心、INTA 等组织和其他利益相关方，他们积极参与了改善 NG TLD 运营方式的工作。

那么，有没有考虑过在今后几年里接受更长远或更长时间的申请？《2021 年最终 GNSO 报告》的一个要点是建议将确认 1.1 作为“长远”申请 gTLD 的系统化方式。谢谢。

卡伦·伦兹:

谢谢吉亚。我可以回答这个问题。这是一个非常有趣的问题，正如杰夫 (Jeff) 在聊天中提到的，政策制定工作组对此进行了大量讨论。在研究 [听不清] 时，最终提出了一项建议，即我们应继续按轮次进行。这就是我们的计划。不过，这些建议预见，我们将定期在可预测的时间间隔内进行一次申请轮次。

ICANN 董事会在审议这组建议时，对这一点进行了研究，并与 GNSO 的一个小组就此进行了一些讨论。问题的实质在于：该项目的长期发展方向是什么？我们进行了下一轮次，但该项目仍然存在，那么我们如何继续发展该项目？

大家一致同意进行一次政策讨论，讨论需要考虑哪些因素，才能确定下一轮次之后的长期模式。我认为这是需要继续讨论和解决的问题。谢谢。

吉亚·基莫托： 我们还有一个 —

鲍勃·欧陈： [听不清]。

吉亚·基莫托： 好的，另一个问题来自玛蒂娜·巴贝罗 (Martina Barbero)。“7000 万美元的预算是否也涵盖申请人支持计划？我认为该计划的确切数字还有待确定，但是否对 ASP 目进行了工作估算？非常感谢。”

卡伦·伦兹： 好的。谢谢吉亚。可以翻回到第 19 张幻灯片吗？上面有预算。好的，谢谢。我从几个方面来回答。其一，美国对申请人支持计划的建议指出，我们应该制定一个资助模式。政策指导是，我们需要制定一种资助模式，使我们能够向合格的申请人提供这种援助。

在确定制定申请人计划所需的人员和预计工时方面，我们需要研究一些与申请人支持计划相关的政策建议。这些问题一直在讨论之中。它们已经有一段时间悬而未决了。

我们现在正在研究申请人支持计划方案将包括哪些内容，然后相应地研究如何制定与之相匹配的资助模式。因此，在采纳现已解决的政策建议和制定资助模式方面，工作仍在进行中。

在大家看这张幻灯片时，我还要补充说明一点。当我谈到运营设计阶段时，那是在 3 月份分配之前，因此 70 于 2023 年第二季度开始。

能回到问答幻灯片吗？我们可以继续问答环节。谢谢。

鲍勃·欧陈：

好的。还有其他问题吗？

吉亚·基莫托：

聊天窗口还有一个问题。“我是 ICANN78 英才计划的新学员，您对新人有什么建议？”

鲍勃·欧陈：

我认为杰夫总结得很好。要尽可能多地提问，无拘无束地与任何人接触，无论是在走廊上遇到的委员会领导，还是 ICANN 组织员工。你会发现这里的环境非常友好。当然，这些术语和语言一般都非常有趣。但也有非常乐意提供帮助、支持和回答问题的人。

大多数时候，这看起来非常复杂。但杰夫认为，如果你坚持足够长的时间，并 [听不清] 持之以恒，就应该能够掌握要领。当然，在某些时候，你会发现自己对什么感兴趣，因为不是所有的会议或讨论都能引起你的兴趣。要确定你的兴趣所在。

好的，还有其他问题吗？好的。我看到阿金博 (Akinbo) 举手了，请取消静音。

阿德邦米·阿金博
(ADEBUNMI AKINBO):

我是一个媒体人，所以我想问：我们在什么时候才知道一份文件是否应该向公众公布？我们在什么时候才会知道，我们是否有理由向本地区的其他人通报正在发生的某些事情，以及我们认为应该在哪些方面得到他们的回应？

我们什么时候才能知道这一点，你认为我们如何才能以最佳方式处理这一点，从媒体方面确保某些地区的人民也通过我们的参与间接地参与进来？谢谢，你们做得很好。

鲍勃·欧陈：

我没有听清楚这个问题。不知道有没有人听得清楚一点。阿金博，我认为你 [没有让我听清楚]。

阿德邦米·阿金博：

[是的，抱歉]。

鲍勃·欧陈：

可以再说一次吗？

阿德邦米·阿金博：

好的。我再试一次。我是阿德邦米·阿金博，来自 —

鲍勃·欧陈：

好的。现在好多了。是的。

阿德邦米·阿金博：

好的。我的问题是，作为一个媒体人，当我们在讨论某些问题时，媒体人在什么时候可以选择一个主题，将其带到自己所在的地区去讨论这个特定主题，并能够作为地区的代表获得反馈？我们如何才能知道：这是一场我们需要带回家并在人们之间分享的讨论，因为我可能不在这个平台上，但实际上想发表意见？[他们] 有什么建议？谢谢。

鲍勃·欧陈：

阿金博，我试着回答一下，当然，我的同事们也可以补充。我认为，我非常熟悉 ICANN 的文件编制流程。如果是政策制定过程，当然，你知道会有一份报告草案，然后征求公众意见。

然后，在公共评议期结束后，你会收到这些评议并进行采纳。然后通常由 ICANN 发布最终报告或文件的最终版本。如果在这个流程中的任何阶段，你想强调某些问题，我认为只要你指出文件的状态，就没有什么坏处。

例如，如果讨论仍在继续，我认为有必要指出问题。如果是在文件草案中，就必须指出问题，以启动和激发讨论。但如果它是一份最终报告，或者是一份已通过的终稿文件，那么你就可以对其进行讨论和报告，作为一个事实或决定进行讨论和报告。

因此，我认为，只要指出 ICANN 内部的讨论处于何种状态，讨论各种问题并无坏处。真的没有坏处。当然，ICANN 政策制定流程中的任何讨论通常都是公开会议，甚至会被记录并发布在 Wiki 页面上。因此，我认为注意这一讨论的状态是非常重要的。

我不知道有没有其他团队成员想补充这一点。好的。吉亚，你有什么 [听不清] 吗？

吉亚·基莫托：杰夫有个问题。杰弗里 (Jeffrey)。

鲍勃·欧陈：杰夫，请讲。

杰夫·纽曼 (JEFF NEUMAN)：好的，谢谢。希望大家能听到我说话。好的。我想进一步解释一下阿金博的问题，因为我认为，大家知道，比如，作为一个社群，我们什么时候可以期望公布文件以供审查？比如，IRT 文件。我们什么时候可以看到供应商可回应的公开 RFP？未来几个月 ICANN 有哪些沟通计划？我想这就是问题所在，这样就能得到地区的反馈。我认为这就是我对问题的理解。

鲍勃·欧陈：谢谢杰夫的补充。我想邀请拉斯就 IRT 部分发言。拉斯，如果你在的话。

拉斯·霍夫曼：当然可以。谢谢鲍勃。是的，IRT 文件。我之前已经把 IRT Wiki 页面的链接放在了聊天窗口。我再放一次。显然，它们已经可用。

此外，我们还更新了一份新的工作计划，在其中提供了一些关于不同主题的信息，我们打算与 IRT 进行讨论。该计划也可以在 Wiki 页面上找到。我们将在 — 或者也可以直接在 IRT 电子邮件清单上分享。你们也可以注册参加 IRT。这是一个开放的小组。同样，你们也可以在 Wiki 页面上找到相关链接。

关于其他问题，鲍勃，我想让你谈一下有关沟通计划和其他信息的问题。也许你可以谈谈这个问题。谢谢。

鲍勃·欧陈：

谢谢你，拉斯。我想再强调一下如何 [构建] 下一个计划的总体里程碑。我之前说过，有大致的时间表。我把沟通分为两个部分，或者说两个阶段。

第一阶段实际上是以互联网营销质量为重点的宣传活动。这是有道理的，因为下一轮次的关键目标之一是利用不同语言和文字来使用域名的能力。因此，我们将花费大量的时间和精力，在不同地区宣传和支撑普遍适用性。

第二阶段将从 2025 年 1 月开始，重点关注下一轮次本身。这是因为下一轮次从今天起才开放 [听不清]。

因此，对于杰夫的问题，从高层次的角度来看，从现在到开放期间，我们有不同的重点领域，[他们] 将围绕哪些信息和工作投入精力。对于申请人支持计划和注册管理机构服务提供商评估服务，计划在 2024 年 6 月至 7 月期间开展协调一致的宣传活动。因为该项目将于同年第四季度开放启动。因此，在启动之前关注它们是有意义的。

当这些项目在 2024 年第四季度启动后，到 1 月份，也就是距离 2026 年轮次开放还有大约 18 个月时，我们所有人都将参与下一轮次。

我看到谢丽尔 (Cheryl) 举手了。谢丽尔，在你发言之前，我再补充一点。除此之外，我们还将开展 [听不清] 外展工作，我之前说过，包括我们的 GSE 团队、政府合作团队以及首席技术官办公室。

谢丽尔，有请。

谢丽尔·兰登-奥尔

(CHERYL LANGDON-ORR):

谢谢鲍勃。和杰夫一样，他和你们中的许多人一样，在这些方面都非常有经验。我认为 — 这显然是评论，而不是提问 — 我认为阿金博也在询问是否有机会准备一些媒体包装。我相信，沟通团队将为此次活动的各个环节进行适当的媒体包装。谢谢。

鲍勃·欧陈:

非常感谢，谢丽尔。我看到莎莉 (Sally) 举手了。莎莉，有请。

莎莉·纽维·科亨

(SALLY NEWELL COHEN):

非常感谢，鲍勃。谢丽尔，你说得非常对。我们将开发可共享的媒体包装。

需要明确的是，针对杰夫的问题，下一轮活动将于 2025 年 1 月正式开始。但在此之前，在活动的第一阶段，我们正在讨论下一轮次，并在准备就绪时嵌入和开始引入 ASP 和 RSP 的概念。

不过，是的，我们将会有一个完整的媒体计划，在窗口开放前 18 个月就会启动。希望我的解释能有帮助。

鲍勃·欧陈:

有些人可能不认识莎莉，她是 ICANN 沟通部的负责人。因此，这条消息直接来自 [听不清]。

还有吗？当然，我认为我们的时间快结束了。还剩下什么没讨论吗？好的。

我就讲到这里，时间到了。非常感谢大家参加这次会议。当然，这
对我们很有帮助，讨论内容也很丰富。我们也希望这些信息对大家
都很有用。谢谢。

现在休会，停止录音。非常感谢大家。

拉斯·霍夫曼：

感谢大家。

[会议记录结束]